



**Býráðsfundur**  
04. juli 2018

Blað nr.: 646

Formansins merki:

## GERÐABÓK

**Dato:** 04. juli 2018

**Kl. 18:00**

**Stað:** Býráðssalurin

**Málsnr:** 170/18 – 178/18

**FUNDARLEIÐARI:**

Annika Jacobina Olsen

---

**VIÐ LUTTØKU AV:**

Helena á Dam Neystabø  
Tróndur Sigurðsson  
Halla Samuelsen  
Sjúrdur Olsen  
Annfinn Brekkstein  
Jákup Dam  
Marin Katrína Ragnarsdóttir Frýdal  
Bjørghild Djurhuus  
Gunvør Balle  
Turið Horn  
Bergun Kass  
Heðin Mortensen

**LUTTÓKU EISINI:**

Jóan Petur Hentze  
Sigurð Ó. Vang

**LUTTÓKU IKKI:**

Bogi Andreasen

**SKRIVARI:**

Björgfríð Ludvig

**PROTOKOLLFØRARI:**

Magnus Dam



**Innihaldsyvirlit**

**Síða**

**Til viðgerðar**

<a href="#">170/18</a>	18/02629-1	Bogi Andreassen: farloyvi frá býráðnum	648
<a href="#">171/18</a>	15/03776-1	Útbygging av høllini í skúlanum á Argjahamri	649
<a href="#">172/18</a>	18/00057-2	Útbygging av frítíðarskúlanum á Argjahamri	656
<a href="#">173/18</a>	18/00482-1	Frítíðarskúlin í Badmintonhøllini - plásstørvur	660
<a href="#">174/18</a>	14/03408-18	Nýggjur skúli í vesturbýnum (2012-1064)	664
<a href="#">175/18</a>	18/01897-1	Arbeiðsbólkur at endurskoða reglurnar um samsýning av kommunustýrslimum	679
<a href="#">176/18</a>	18/01334-2	Gera ymisk átøk undir Kongavarða, Argir	682
<a href="#">177/18</a>	18/00747-3	Umsókn um at broyta byggisamtyktina í sambandi við matr. nr. 1292f og 1292a, Tórshavn	684
<a href="#">178/18</a>	18/02404-2	Matr. nr. 135gx, Hoyvík. Umsókn um loyvi til víðarisølu av grundstykkið við ástandandi bygningi í gerð.	688



**Býráðsfundur**  
04. juli 2018

Blað nr.: 648

Formansins merki:

**170/18 Bogi Andreasen: farloyvi frá býráðnum**

Viðgjørt av	Fundardagur	Málnr.	Journalnr.
1 Býráðsfundur	04.07.2018	170/18	18/02629-1

**Málslýsing:**

Bogi Andreasen hevur boðað frá, at honum berst frá at røkja starv sítt sum býráðslimur í meira enn samfullar 14 dagar.

Sambært § 18, stk. 3, í kommunulógini ger býráðið av, at treytirnar fyri innkallan av tiltakslimi, ið er Sjurður Olsen, eru loknar.

**Býráðsfundur 04. juli 2018:** Tikið til eftirtektar.



## 171/18 Útbygging av høllini í skúlanum á Argjahamri

Viðgjørt av	Fundardagur	Málnr.	Journalnr.
1 Mentamálanevndin	06.10.2015	203/15	15/03776-1
2 Mentamálanevndin	09.11.2015	216/15	15/03776-1
3 Fíggjarnevndin	11.11.2015	276/15	15/03776-1
4 Mentamálanevndin	25.11.2015	238/15	15/03776-1
5 Fíggjarnevndin	02.12.2015	302/15	15/03776-1
6 Býráðsfundur	10.12.2015	238/15	15/03776-1
7 Fíggjarnevndin	09.12.2015	333/15	15/03776-1
8 Mentamálanevndin	07.12.2015	255/15	15/03776-1
9 Mentamálanevndin	13.01.2016	8/16	15/03776-1
10 Fíggjarnevndin	20.01.2016	13/16	15/03776-1
11 Mentamálanevndin	10.02.2016	50/16	15/03776-1
12 Fíggjarnevndin	17.02.2016	53/16	15/03776-1
13 Býráðsfundur	25.02.2016	39/16	15/03776-1
14 Fíggjarnevndin	25.02.2016	83/16	15/03776-1
15 Mentamálanevndin	18.06.2018	208/18	15/03776-1
16 Fíggjarnevndin	20.06.2018	202/18	15/03776-1
17 Býráðsfundur	20.06.2018	143/18	15/03776-1
18 Býráðsfundur	04.07.2018	171/18	15/03776-1

### Máslýsing:

#### Søga

Skúlin á Argjahamri [www.argjaskuli.fo](http://www.argjaskuli.fo) varð liðugt bygður á sumri 2011 og varð tikin í brúk í august 2011. Fimleikarhøllin í skúlanum er 22 m. x 22 m. og hevur umleið 196 m<sup>2</sup> í goymslurúmum. P/F MAP Arkitektar var ráðgevarafelag og P/F Articon bygdi skúlan í partalagsavtalu.

Ítróttavirksemið er umfatandi í Tórshavnar kommunu og hevur verið í støðugum vøkstri farnu árinum. Torført er at nækta eftirspurningin og tørvin hjá ítróttafeløgum. Nýtslustigið av høllini er at kalla fult hvønn dag eftir skúlatíð og í vikuskiftinum.

#### Uppskot til loysn

Upprunaliga var ætlan, at fimleikahallirnar skuldu hava stødd sum ítróttarhøll. Hetta ber framvegis til at fremja við eini uppbygging á tilsamans 685 m<sup>2</sup>., so móguleiki verður fyri hondbóltskappingarvølli á 20 m x 40 m, umframt frástøðugeira til vegg, 2,8 metrar frástøðu til vegg vestureftir (verandi bygninglutir í vestaru framsíðu, kunna í stóran mun endurnýtast). og 2,7 metur frástøðu eystureftir. 1,5 m. frástøða suðureftir og 1,2 frástøða móti sitiplássum norðureftir.

Við at skera í verandi vegg norður eftir, og flyta hann 1,9 metrar inn í verandi goymslur, ber til at fáa pláss fyri 3 røðum av sitiplássum. Við 0,5 m til hvørt sitipláss, verða 210 sitipláss í uppskotinum.

Pláss er gjørt til at útvega tvey skiftingarrúm aftrat, og tvær goymslur eru varðveittar til verandi goymslu.

Roknað verður við, at verandi el- og HVS-skipanir kunnu trekkjast víðari fram, og stórvegis



eykaútreiðslur verða ekki til samlaðu dimensioneringina av hesum anleggum.

### ***Kostnaðarmeting***

Fyribils verður mettt at talan kann verða um eina bygging fyri umleið 15 mio.kr., umframt ráðgeving, ókent v.m. á umleið 1 mio.kr. Onkrar óvissur eru, sum mugu kannast nærri í fyrireikingunum. Mettt byggitið, íroknað projektering er 16 mánaðir, og mettt verður, at projektering kann byrja í januar 2016.

### ***Nyttuvirði***

Við útbyggingini fæst ein hondbóltsvøllur afturat, sum kann brúkast til hondbólt, flogbólt o.a. og ÍA, sum er felag á Argjum, kann í høvuðsheitum fara úr Høllini á Hálsi og so verða sjev tímar tøkir har. Um t.d. Fleyr fer úr Gundadalshøllini verða 11 tímar tøkir har. Hesar tilsamans 18 tímarnar kundu Kyndil, H-71 og Neistin so fingið aftrat.

Møguligt býti millum tey feløg, sum fara at brúka høllina í Skúlanum á Argjahamri kundi verið, at ÍA fær (í mun til støddarbýti millum hondbóltsfeløgini) 15 tímar og Fleyr fær 20 tímar.

Umframt venjing kunnu kappingardystir eisini vera á Argjahamri, og trýstið verður tað minni á Høllina á Hálsi og á Hoyvíkshøllina. Verkætlanin er tískil áhugaverd, tí talan verður um lutfalsliga høga nyttu fyri ein sámiligan kostnað.

### ***Onnur viðurskipti í byggitiðini***

Byggingin fer at órógva virkseimið í skúlanum nakað, bæði virkseimið í høllini, í skúlanum sum heild og tað kvøldskúlavirksemi, sum er í skúlanum, serliga í sambandi við sprongiarbeiðið, og tá veggurin vestureftir verður tikin niður. Hetta krevur neyva ráðlegging saman við skúlanum og Ítróttaranleggum, ið samskipar tað virkseimið, sum er í høllini eftir skúlatið. Tí má byggingin í ávísan mun lagast til skúlan, virkseimið hjá Ítróttaranleggum, feløgini, sum brúka høllina og til Kvøldskúlan.

### ***Fyrireikingar***

Til tess at realisera hesa ætlan, er uppskot at fara undir samskipti við P/F Articon og P/F MAP arkitektur um verkætlanina. Hetta grundað á, at talan er um feløg, ið vóru við í upprunaligu verkætlanini, og at fleiri fyrimunir eru í at halda fram við somu feløgum. Úrslitið av hesum verður so grundarlag fyri endaligari støðutakan um bygging.

### ***Tilmæli***

Trivnaðarstjórin og mentamálaleiðarin mæla til at heimila umsitingini at fara undir samskipti við omanfyri nevndu feløg um útbygging av høllini í Skúlanum á Argjahamri at leggja fyri nevndina aftur í november 2015.

**Mentamálanevndin 6. oktober 2015:** Ein meiriluti, Helena Dam á Neystabø, Tróndur Sigurðsson, Halla Samuelsen og Sigrun Mohr, tekur undir við tilmælinum.

Ein minniluti, Jógvan Arge, tekur støðu á seinni fundi.



### Ískoyti:

Samráðingar hava verið við P/F Articon og P/F MAP Arkitektar um málið og fyrirbyggur nú möguleiki fyri at gera avtalu, har feløgini saman við kommununi halda fram í upprunaliga partalagnum um Skúlan á Argjahamri uppá hesa útbyggingina, sum kann verða framd fyri 15,5 mio.kr. umframt kommununar MVG á 6,25%. Verkætlanin kann byrja í desember 2015 og verða avhendað til skúlaársbyrjan 18. august 2016.

Í máli nr. 14/04763 sæst nærri frágreiðing um, hvussu henda útbygging gevur fleiri hallartímar til feløgini í høvuðsstaðnum. Talva við tímum í høllunum er viðfest.

### Tilmæli:

Trivnaðarstjórin og mentamálaleiðarin mæla til at heimila umsitingini at gera endaliga avtalu um partalag uppá útbyggingina fyri í mesta lagi kr. 15,5 mió umframt mvg, og at arbeiðið verður fíggað av karminum til ítróttahallarbygging løgukonta 5775 ítróttaralegg.

**Mentamálanevndin 09. november 2015:** Útsett til komandi fund.

**Fíggarnevndin 11. november 2015:** Útsett.

**Mentamálanevndin 25. november 2015:** Ein meiriluti, Helena Dam á Neystabø, Tróndur Sigurðsson og Sigrun Mohr, tekur undir við tilmælinum og beinir málið í býráðið um fíggarnevndina.

Ein minniluti, Jógvan Arge, tekur undir við av víðka høllina í skúlanum á Argjahamri, men mælir til at byggjarbeiðið verður boðið út millum byggifeløg.

Ein annar minniluti, Annfinn Brekkstein, tekur undir við at víðka høllina í skúlanum á Argjahamri, men mælir til at arbeiðið verður boðið út.

**Fíggarnevndin 02. december 2015:** Samtykt at heita á umsitingina um at koma við nýggjum tilmæli til útbjóðingarátt, sum verður at leggja fyri aftur fíggarnevndina á eyka fundi.

### Ískoyti:

Sum uppfylging uppá viðgerðina í fíggarnevndini 2. desember 2015 verður mælt mentamálanevndini til at taka støðu til annan av tveimum útbjóðsháttum:

- a). Undirhondsboð
- b). Innboðin øvugt licitátión

Í báðum málum verður ásett eitt evsta mark fyri HVÚ (hondverkaraútreiðslur) á 12,5 mió.kr. Vinnandi tilboðið er tað, sum kemur tættast at tí ella lægri. Tilboðið skal skipast sum ein heildararbeiðstøka, sum fer yvir í eitt partalag saman við Tórshavnar kommunu og Sp/f MAP ark. sum ráðgeva.

### Útgreining av báðum útbjóðsháttunum:

#### *Viðv. Undirhondsboði*

Mælt verður til at annar tilboðsgevarin verður P/F Articon og víst verður á ein annan. Ætlanin er síðani at fara á ástaðarfund við hesar við fyrirbyggjandi tilfari uppá verandi skúla og tilhoyrandi frágreiðing um ætlanina, og harfrá biðja um tilboð við støði í áður ásettari upphædd og fyribils atkomuvegi vestanfryri, so byggingin tarnar og órógvar skúlan minst møguligt. Vent verður síðani aftur til mentamálanevndina og fíggarnevndina við úrslitinum av



tilgongdini.

*Viðv. Innboðin øvugt licitatión*

Ætlandi kann farast undir projektering primo januar og 3 mánaðir fram. Ráðgevaratoymið við Sp/f MAP ark. sum høvuðsráðgeva fær, treytað av hóskaði semju, uppgávuna vegna teirra leiklut og kunneika til áður gjørda projektering av Skúlanum á Argjahamri. Síðani er ætlanin at hava innbodna licitatión í apríl 2016, og farast kann undir byggingina áðrenn summarfrítíðina 2016. Innbjóðing verður send til 3-5 av teimum størri byggifeløgnum í Føroyum. Um hesin hátturin verður valdur, fer umsitingin í samráðingar við ráðgevaratoymið um projektering og vendir aftur til mentamálanevndina og fíggjarnevndina primo januar 2016.

**Tilmæli**

Tekniski stjórin, trivnaðarstjórin og mentamála leiðarin mæla mentamálanevndini til at taka støðu millum útboðsháttin undirhondsboð ella innboðin øvugt licitatión, sum lýst omanfyri og at heimila umsitingini at fremja neyðugar atgerðir í hesum sambandi og venda aftur til nevndina við einum úrsliti primo januar 2016.

**Mentamálanevndin 07. december 2015:** Ein meiriluti, Helena Dam á Neystabø, Tróndur Sigurdsson og Sigrun Mohr, mælir til at bjóða arbeiði út sum eitt undirhondsboð sum lýst omanfyri.

Ein minniluti, Annfinn Brekkstein, tekur støðu á seinni fundi.

**Fíggjarnevndin 09. december 2015:** Ein meiriluti, Heðin Mortensen, Sjúrdur Olsen og Tróndur Sigurdsson, tekur undir við mentamálanevndini og beinir málið í býráðið.

Ein minniluti, Jógvan Arge og Annfinn Brekkstein, tekur ikki undir við mentamálanevndini og mælir býráðnum til at bjóða arbeiði út í innbodna øvugta licitatión.

**Býráðsfundur 10. desember 2015:** Fyrst varð atkvøtt um minnilutatilmæli frá fíggjarnevndini, ið fall við 3 atkvøðum fyri og 7 ímóti.

Fyri atkvøddu:

Jógvan Arge, Marin Katrina Frýdal og Jákup Dam.

Ímóti atkvøddu:

Heðin Mortensen, Bjørghild Djurhuus, Helena Dam á Neystabø, Sigrún Mohr, Tróndur Sigurdsson, Bogi Andreasen og Sjúrdur Olsen.

Greiddu ikki atkvøðu.

Elin Lindenskov, Rúni Djurhuus og Annfinn Brekkstein.

Síðan varð atkvøtt um meirilutatilmæli frá fíggjarnevndini, ið varð samtykt við 9 atkvøðum fyri og ongari ímóti.

Fyri atkvøddu:

Heðin Mortensen, Bjørghild Djurhuus, Helena Dam á Neystabø, Sigrún Mohr, Tróndur Sigurdsson, Bogi Andreasen, Sjúrdur Olsen, Elin Lindenskov og Rúni Djurhuus.



Greiddu ikki atkvøðu.

Jógvan Arge, Annfinn Brekkstein, Jákup Dam og Marin Katrina Frýdal.

### Ískoyti

Umsitingin hevur biðið Sp/f MAP arkitektar um at geva tilmæli um hvørji feløg skulu fáa møguleika at geva undirhondsboð uppá at útbyggja høllina í Skúlanum á Argjahamri. Sí hjálagt tilmæli og tíðarætlan.

### Tilmæli

Tekniski stjórin, trivnaðarstjórin og mentamála leiðarin mæla mentamálanevndini til at taka undir við tilmælinum hjá MAP at heita á TG Verk og Articon um at geva undirhondsboð uppá at útbyggja høllina í Skúlanum á Argjahamri.

**Mentamálanevndin 13. januar 2016:** Ein meiriluti Helena Dam á Neystabø, Tróndur Sigurðsson, Halla Samuelsen og Sigrun Mohr, samtykti at taka undir við tilmælinum.

Ein minniluti, Jógvan Arge, tekur støðu á seinni fundi.

**Fíggarnevdin 20. januar 2016:** Tikið av skrá.

### Ískoyti:

#### Ískoyti:

Tilboð uppá at útbyggja høllina í skúlanum á Argjahamri eru innkomin. Í útbjóðingartilfarinum varð somuleiðis biðið um alternativt tilboð at víðka áskoðaraplássini í verandi parti av høllini.

Tilboðini eru áljóðandi:

#### Sp/f TG Verk:

Tilboð	kr.	16.983.149 uttan mvg.
Alternativt tilboð	kr.	17.757.943 uttan mvg.

#### P/F Articon:

Tilboð	kr.	18.423.318 uttan mvg.
Alternativt tilboð	kr.	19.083.662 uttan mvg.

Umsitingin hevur sett í verk sparingar av tilboð hjá Sp/f TG Verk, sum hevði lægstu tilboðini. Alternativa tilboðið snýr seg í høvuðsheitum um at fáa áskoðarapláss framvið allari høllini, sambært viðheftu tekningum t.e. umleið 200 áskoðarapláss.

Ætlanin er at arbeiðið verður framt í partalagi millum Tórshavnar kommunu, Sp/f TG Verk og Sp/f MAP arkitektar.

Samlaði kostnaðurin á verkætlanina er áljóðandi:





Alt.tilboð hjá TG Verk við sparingum	kr.	15.211.778
Prosjektering, eftirlit, MAP ark.	kr.	1.445.119
Prosjektumsiting og byggileiðsla	kr.	145.763
Arbeidstökurygging o.a.	kr.	45.000
Ókent	kr.	608.471
Mvg (6,25%)	kr.	1.043.869
<b>Tilsamans</b>	<b>kr.</b>	<b>18.500.000</b>

#### Tilmæli:

Trivnaðarstjórinn og mentamálaheiðarinn mæla til, at skrifað verður undir partalagssáttmála millum Tórshavnar kommunu, Sp/f TG Verk og Sp/f MAP ark. og at játtað samlaða kostnaðin á 18,5 mio.kr. íroknað mvg at útbyggja høllina í skúlanum á Argjahamri, og at arbeiðið verður fíggað av karminum til ítróttahallarbygging løgukonta 5775 ítróttaranlegg.

**Mentamálanevndin 10. februar 2016:** Samtykt at taka undir við tilmælinum og beina málið í býráðið um fíggarnevndina.

**Fíggarnevndin 17. februar 2016:** Útsett.

#### Ískoyti

Umsitingin hevur nú fingið gjørt sáttmálarnar klárar, ið liggja til grund fyri partalagnum í sambandi við bygging av ítróttahøll í Skúlanum á Argjahamri. Sí hjáløgd skjøl t.e. partalagssáttmáli við tilhoyrandi skjølum, umframt ráðgevarasáttmáli við Sp/f MAP ark. og arbeiðstakarasáttmáli við Sp/f TG-Verk. Eisini sæst mynd av nýggjari leið til arbeiðsvegin, ið er broytt í mun til viðgerðina seinast.

#### Tilmæli

Trivnaðarstjórinn, tekniski stjórinn og mentamálaheiðarinn mæla til at heimilað at skrifað verður undir partalagssáttmála millum Tórshavnar kommunu, Sp/f TG-Verk og Sp/f MAP ark, umframt ráðgevarasáttmála við Sp/f MAP ark. og arbeiðstakarasáttmála við Sp/f TG-Verk

**Fíggarnevndin 25. februar 2016:** Samtykt.

**Býráðsfundur 25. februar 2016:** Einmælt samtykt.

#### Ískoyti:

Sambært játtanarreglunum skulu lidnar verkætlanir eftirmetast í avvarðandi nevnd og leggjast fyri fíggarnevndina og býráðið til kunningar. Verkætlanin verður samstundis lokað, og møguligt avlop fellur aftur til íløgukarmin ella skal fíggað av honum.

Nú verkætlanin, "Høllin á Argjahamri" L57025 skal lokast, er sambært leiðslukunningini staðfest eitt hall á kr. 881.000.

Stýrisbólkurin fyri Útbygging av Høllini á Argjahamri hevur eftirmett verkætlanina. Mett verður, at prosjektering og byggjarbeiði sum heild er væl útint, og tekur høllin seg sera væl út. Mett verður somuleiðis, at partalagið gekk sum heild væl ímillum byggiharra, arbeiðstakara og ráðgeva; men at ov lítið av peningi varð sett av ókendum kostnaði til hesari



**Býráðsfundur**  
04. juli 2018

Blað nr.: 655

Formansins merki:

verkætlan frá byrjan, og tískil fór kostnaðurin nakað útyvir játtanina. Tíðarættanin helt als ikki, og ymsar avbjóðingar vóru við at gera so stórt arbeiði, samstundis sum virksemi í bygninginum skuldi halda fram.

Samanumtikið verður mett, at verkætlanin er væleydnað.

**Tilmæli:**

Trivnaðarstjórin, virkandi tekniski stjórin, deildarleiðarin á verkætlanardeildini og mentamálaheiðarin mæla mentamálanevndini til at samtykkja at loka verkætlan L57025 og at hallið verður fíggað av konto 6175 Umsiting og røkt av fastari ogn. Málið verður beint í býráðið umvegis fíggjarnevndina.

**Mentamálanevndin 18. juni 2018:** Samtykt at taka undir við tilmælinum og beina málið í býráðið um fíggjarnevndina.

**Fíggjarnevndin 20. juni 2018:** Samtykt at taka undir við Mentamálanevndini og beina málið í býráðið sum eykajáttan til tvær viðgerðir.

**Býráðsfundur 20. juni 2018:** Einmælt samtykt við fyrstu viðgerð.

**Býráðsfundur 04. juli 2018:** Einmælt samtykt við aðru viðgerð.



## **172/18 Útbygging av frítíðarskúlanum á Argjahamri**

Viðgjørt av	Fundardagur	Málnr.	Journalnr.
1 Mentamálanevndin	10.01.2018	4/18	18/00057-2
2 Mentamálanevndin	28.02.2018	78/18	18/00057-2
3 Fíggjarnevndin	28.02.2018	62/18	18/00057-2
4 Býráðsfundur	01.03.2018	37/18	18/00057-2
5 Mentamálanevndin	14.05.2018	155/18	18/00057-2
6 Mentamálanevndin	06.06.2018	186/18	18/00057-2
7 Fíggjarnevndin	13.06.2018	173/18	18/00057-2
8 Býráðsfundur	20.06.2018	145/18	18/00057-2
9 Býráðsfundur	04.07.2018	172/18	18/00057-2

### **Upprunin til málið:**

Sí niðanfyri

### **Lýsing av málinum – samandráttur**

Víst verður eisini til mál 14/01009 í sambandi við, at fimleikarhøllin er bygd út til nýggja ítróttarhøll á Argjahamri, og at tað í hesum sambandi varð tikin avgerð um at byggja frítíðarskúlan út, tí sum bygningspartar eru teir sambygdir. Talan er um 130 m<sup>2</sup> stóran rábygning, ið er gørður og innilokaður, men uttan vindeygu og hurðar.

Umsitingin hevur biðið MAP arbeiða víðari við hesari verkætlan við at prosjektera, søkja um byggiloyvi og gera eina samlaða kostnaðarmeting at byggja frítíðarskúlan lidnan. Her er í høvuðsheitum talan um timbur-, gólv-, stál-, el-, hvs-, ventilatións- og málaraarbeiði, vindeygu og hurðar, snyrilsstáltrappu til høllina, íroknað ráðgevarakostna, prosjektumsiting og trygging. Sí annars skitsutekning av innrætting.

Umsitingin ætlar at bjóða arbeiðið út í undirhondsboð til høvuðsarbeiðstakaramnar Sp/f TG-Verk og Sp/f 10.dec. 2013. TG-Verk kennir til verandi høll á Argjahamri. Sp/f 10.dec. 2013 hevur arbeiðsroyndir við loftshæddini á Hoyvíkshøllini, sum er eitt líknandi arbeiði sum útbyggingin av frítíðarskúlanum.

Á íløguaætlanini fyri 2018 eru settar kr. 1,8 mió av til endamálið á kontu 3175 barnaansing.

### **Lógir, ásetingar o.a.**

ABF 06, ABR89

### **Upplýsingar frá umsitingini**

#### **Onnur mál sum kunnu hava týdning fyri málið**

14/01009

#### **Møgulig frávik/lættar frá ásetingum**

#### **Umhvørvisárin**

#### **Viðmerkingar frá øðrum (t.d. deildum, staðbundnum nevndum og myndugleikum)**



**Býráðsfundur**  
04. júlí 2018

Blað nr.: 657

Formansins merki:

## Skjöl

### Yvirlit yfir avleiðingarnar av uppskotinum (set x)

	Fyri Tórshavnar kommunu	Fyri ávís økir í kommununi	Fyri ávísar samfelagsbólkar ella felagsskapir	Fyri vinnuna
Umsitingar avleiðingar				
Unhvørvis avleiðingar				
Sosialar avleiðingar				
Fíggarligar/búskaparligar avleiðingar				

Fíggarligar avleiðingar:    Ja     Nei

#### Tilmæli:

Trivnaðarstjórin og leiðarin fyri barna- og ungdómsdeildina mæla til at bjóða byggingina av frítíðarskúlan á Argjahamri út eftir omanfyrirstandandi leisti og at geva umsitingini heimild at samráðast um sáttmála at leggja fyri nevnd til endaliga støðutakan.

**Mentamálanevndin 10. januar 2018:** Samtykt at taka undir við tilmælinum.

#### Ískoyti:

Gjort er uppskot til ráðgevaraavtalu við MAP Arkitektar áljóðandi kr. 285.000, ið fevnir m.a. um myndugleikaprojekt, útbjóðingartilfar og skipan av útboði, høvuðsprojekt, byggileiðslu, fakeftirlit og garantisyn.

Tíðarætlan fyri samlaðu verkætlanina er, at myndugleikaprojekt skal vera sent kommununi 1. mars 2018, byggiloyni fáast til vega og útboð til arbeiðstakarar í apríl. Ætlandi verður arbeiðstøkusáttmáli latin mentamálanevndini í mai, so at byggingin kann byrja í juni. Byggingin skal vera liðug um ársskiftið.

Biðið verður harumframt um at flyta kr. 1.800.000 av íløgukarminum 3175 Barnaansing L00001 til nýggja løgukontu Útbygging Frítíðarskúlanum á Argjahamri.

#### Tilmæli:

Trivnaðarstjórin og leiðarin á barna- og ungdómsdeildini mæla til at góðkenna ráðgevarasáttmálan og at játta kr. 1.800.000 á lögukarmi

**Mentamálanevndin 28. februar 2018:** Samtykt at taka undir við tilmælinum og beina málið í býráðið um fíggarnevndina.



**Býráðsfundur**  
04. juli 2018

Blað nr.: 658

Formansins merki:

**Fíggjarnevndin 28. februar 2018:** Samtykt at taka undir við Mentamálanevndini og beina málið í býráðið.

**Býráðsfundur 01. mars 2018:** Einmælt samtykt.

**Ískoyti:**

Byggjarbeiðið er boðið út í undirhondsboð til arbeiðstakararnar Sp/f BP Bygging og Sp/f TG-Verk. Innkomnu tilboðini eru soljóðandi:

BP Bygging: kr. 2.969.600,00 u/mvg.

TG-Verk: kr. 2.830.660,00 u/mvg.

Høvuðsráðgevin og umsitingin hava verið í samráðing við lægsta tilboðsgevan TG-Verk, til tess at eftirkanna tilboðið og at finna møguligar tillagingar, ið kunnu hava við sær lægri kostnað. Eftir hesar sparingar er tilboðið hjá TG-Verk kr. 2.408.822,00 u/mvg. Avleiðing av hesum er m.a., at trappurúmið/-uppgongdin til høllina ikki verður gjørd.

Umsitingin hevur síðani gjørt eina samlaða kostnaðarmeting at gera Frítíðarskúlan á Argjaharmri lidnan, tvs. tilboðskostnaðurin (hvú), ráðgevarakostnaður, prosjektumsiting, trygging og mvg íroknað, og er samlaði kostnaðurin kr. 3.147.695,00.

Sum kunnugt er játtanin kr. 1,8 mió á kontu 3175 L31007 Útbygging av frítíðarskúlanum á Argjahamri. Tað resta sostatt kr. 1,35 mió í. Kostnaðarmetingin, sum íløgujáttanin byggir á, er upprunaliga frá várinum 2017, men ásannast má, at henda hevur ikki verið nóg neyv.

Aðrar íløgujáttanir eru ikki á grein 3 í fíggjarætlanini.

Mett verður, at til ber at flyta kr. 300.000 av rakstrarkontu 3317 Ungdómshús á Argjum, ið er minninýtsla frá 2017, og kr. 200.000 av rakstrarkontu 3142 Frítíðarskúlan á Argjahamri, ið somuleiðis stavar frá minninýtslu í 2017, til verkætlanina. Játtanartørvur er tá kr. 850.000, ið mettt verður ikki ber til at fáa til vega á grein 3.

**Tilmæli:**

Trivnaðarstjórin og leiðarin á barna- og ungdómsdeildini mæla til at fáa til vega kr. 850.000 aftrat til verkætlanina til tess at kunna taka av tilboðnum og gera arbeiðstøkusáttmála.

**Mentamálanevndin 14. mai 2018:** Útsett.

**Ískoyti:**

Víst verður til fíggjartørvin omanfyri, har kr. 850.000 vanta í til tess at kunna gera arbeiðstøkusáttmála við lægsta tilboðsgevan. Umframt nevndu fígging verður mettt, at til ber at játta kr. 676.000 av kontu 3214 Broytingar og minni umvælingar, og kr. 172.000 av kontu 3216 Verkætlanir á ungdómsøkinum.

Viðmerkjast skal, at játtanin til kontu 3214 er ætlað til at gera realskúlan kláran til dagstovn, men onnur játtan verður ætlandi fingin til vega sum íløgu í eykajáttan (sí mál 18/01522). Viðvíkandi kontu 3216, sum er játtan til frítíðartilboðið til 3. flokk, so verður mettt, at skerda játtanin onga ávirkan fær á virkseimið.

**Tilmæli:**



**Býráðsfundur**  
04. juli 2018

Blað nr.: 659

Formansins merki:

Trivnaðarstjórin og leiðarin í barna- og ungdómsdeildini mæla til at gera arbeiðstøkusáttmála vil TG-Verk fyri tilboðsupphæddina kr. 2.408.822 u/mvg og játta kr. 3.147.695 til samlaða byggi- og projektkostnaðin av løgukontu 3175 L31007 Útbygging av frítíðarskúlanum á Argjahamri.

Harumframt verður mælt til at flyta kr. 200.000 av kontu 3142 Frítíðarskúlin á Argjahamri, kr. 676.000 av kontu 3214 Broytingar og minni umvælingar, kr. 172.000 av kontu 3216 Verkætlanir á ungdómsøkinum, og kr. 300.000 av kontu 3317 Ungdómshús á Argjum til løgukontu 3175 L31007 Útbygging av frítíðarskúlanum á Argjahamri.

**Mentamálanevndin 06. juni 2018:** Ein meiriluti, Gunvør Balle, Turið Horn og Jákup Dam, tekur undir við tilmælinum.

Ein minniluti, Halla Samuelson og Heðin Mortensen, stemmar blankt.

**Fíggarnevdin 13. juni 2018:** Samtykt at taka undir við tilmælinum og at beina málið i býráðið at viðgera sum eykajáttan, ið krevur tvær viðgerðir.

**Býráðsfundur 20. juni 2018:** Einmælt samtykt.

**Býráðsfundur 04. juli 2018:** Einmælt samtykt við aðru viðgerð.



## **173/18 Frítíðarskúlin í Badmintonhøllini - plásstørvur**

Viðgjørt av	Fundardagur	Málnr.	Journalnr.
1 Mentamálanevndin	06.02.2018	42/18	18/00482-1
2 Mentamálanevndin	14.05.2018	157/18	18/00482-1
3 Mentamálanevndin	02.07.2018	236/18	18/00482-1
4 Fíggjarnevndin	04.07.2018	216/18	18/00482-1
5 Býráðsfundur	04.07.2018	173/18	18/00482-1
6 Fíggjarnevndin			18/00482-1

### **Upprunin til málið:**

#### **Lýsing av málinum – samandráttur**

Í Frítíðarskúlanum í Badmintonhøllini ganga børn úr 1. og 2. flokki úr Sankta Frans skúla. Harumframt hevur Frítíðarskúlin í Badmintonhøllini eisini frítíðartilboð til 3. flokk úr sama skúla.

Talan er sostatt um seks skúlaflokkar íalt, tvs. í mesta lagi 144 børn. Skúlaárið 2017/2018 eru 93 børn úr 1. og 2. flokki tilmeldað og 40 børn úr 3. flokki, tað er 133 børn.

Sum nú er, halda 93 børn frá 1. og 2. flokki í Sankta Frans skúla til í hølinum í Badmintonhøllini, meðan høli verður leigað í B36-húsinum til 3. flokk.

Hølini í Badmintonhøllini vórðu sett í stand í 2017 til eina normering á 70 børn treytað av, at ventilatióin varð lögð inn. Tað er ikki gjørt enn. Avleiðingar av, at 93 børn eru inni í hølum, ið ikki eru hóskandi til 70 børn, er m.a., at tað er plásstrot í klædnarúminum hjá børnunum. Tískil eru børn noydd at deilast um klædnarúm.

Frítíðarskúlin er harumframt noyddur til at skipa virkseimið soleiðis, at tað altíð er ein flokkur úti av húsinum hvønn dag. Vanliga verður svomið fyra dagar um vikuna, ið er eykaútreiðsla fyri stovnin, harumframt eru útferðir o.a. Tey koma tá ikki aftur á stovnin fyrr enn kl. 16, tá meira rúmsátt er.

Fyri at skapa pláss fyri børnunum í frítíðarskúlanum, hevur frítíðarskúlin eisini sjálva Badmintonhøllina hvønn dag frá kl. 12 til 16, tá badmintonfelagið kemur at venja.

Á úti økinum framman fyri Badmintonhøllina er fyribils merkt upp við betong kubbum, sum vísa hvar spæliøkið er á parkeringsplássinum. Aftanfyrir Badmintonhøllina hevur frítíðarskúlin sett smáttur upp.

40 børn úr 3. flokki halda til í høli í B36 húsinum. Hølini liggja tætt við Badmintonhøllina og tó eitt sindur burturfrá. Gott samstarv er við B36 um hølini og tey viðurskifti, sum fylgja við. Hølini eru tó ov lítil til 40 børn. Hølið hevur eisini verið rakt av lekum, sum nú verða umvældir.

Áður hava verið tankar um at byggja Badmintonhøllina út bæði til ítróttarendamál og frítíðarskúla. Skal frítíðarskúlin har rúma øllum seks flokkunum, skulu hølismstøðurnar tvíaldast úr verandi 70 plássum til 144.



**Býráðsfundur**  
04. juli 2018

Blað nr.: 661

Formansins merki:

Er loysnin at tryggja, at pláss er fyri fyra flokkum í Badmintonhøllini – t.d. 1.-2. flokk ella 2.-3. flokk, og at loysnin fyri hinar báðar flokkarnar verður aðrastaðni, so er tørvurin at økja verandi 70 pláss til 96.

Hølisloysn til hinar báðar flokkarnar kundi verið í ítróttabygningum í Gundadalsøkinum ella aðrastaðni.

Mett verður neyðugt at seta fyrireikandi arbeiðið í gongd at meta um, hvørt tað er møguligt, eisini við atliti at nýggju bygningskunngerðini, at byggja verandi frítíðarskúla út til annaðhvørt 96 børn ella til 144 børn, harundir kostnað. At byggja heilt nýggjan stovn er annar møguleiki.

Felags fyri hetta er tó, at tað tekur langa tíð.

Skjótari alternativ til útbygging er at fáa til vega modulir sum tey hjá Spíranum, ið kundu verið staðsett á parkeringsplássinum, ella at leiga høli í Gundadalsøkinum ella aðrastaðni.

**Lógir, ásetingar o.a.**

**Upplýsingar frá umsitingini**

**Onnur mál sum kunnu hava týdning fyri málið**

**Møgulig frávik/lættar frá ásetingum**

**Umhvørvisárin**

**Viðmerkingar frá øðrum (t.d. deildum, staðbundnum nevndum og myndugleikum)**

**Skjøl**

**Yvirlit yvir avleiðingarnar av uppskotinum (set x)**

	Fyri Tórshavnar kommunu	Fyri ávís økir í kommununi	Fyri ávísar samfelagsbólkar ella felagsskapir	Fyri vinnuna
Umsitingar avleiðingar				
Unhvørvis avleiðingar				
Sosialar avleiðingar				
Fíggarligar/búskaparligar avleiðingar				

**Fíggarligar avleiðingar:** Ja  Nei

**Tilmæli:**





Trivnaðarstjórin og leiðarin á barna- og ungdómsdeildini mæla til í fyrsta umfari at umrøða málið.

**Mentamálaneyvndin 06. februar 2018:** Umrøtt.

**Ískoyti:**

Fríttíðarskúlin í Badmintonhøllin hevur plásstrot og fær ikki hýst øllum 133 børnunum, ið eru tilmeldað fríttíðarskúlan hetta skúlaárið. Um 3. flokkur ikki fær tilboð eftir summarfríttíðina 2018 í Badmintonhøllini er barnatalið 90 til hølir, ið ikki eru góðkend til 70 børn. Allir møguleikar eru royndir og troyttir í mun til skipa virksema á fleiri matriklum runt um Badmintonhøllina í Gundadali.

Avbjóðingin við at leiga á fleiri matriklum er, at tað ikki er normering til at vera á fleiri matriklum, tí tað krevur fleiri starvsfólk til at manna tilboðið. Tískil er tað ein avbjóðing at vera nóg nógv tilstaðar umframt, at tað er trupult at fáa faklærd fólk í starv í fríttíðarskúlum. Trupult er tá at tryggja, at tilboðið livir upp til ásettu námsætlanina og virðisgrundarlagið annars í Tórshavnar kommunu.

Umstøðurnar hjá børnunum eru heldur ikki í lagi. Eitt nú hava tey ikki hvør sína garderobu til skiftiklæði v.m. Harafrat eru vesi-viðurskiftini hjá børnum og starvsfólkum heldur ikki nøktandi. Ventilatióonsskipan er heldur ikki í lagi og ætlast ikki gjørd hvørki í ár ella næsta ár vegna vantandi fígging hjá Húsaumsitingini.

Plásstrotið í Badmintonhøllini má tí loysast við at útvega stovninum fleiri høli skjótast gjørligt. Hetta kundi verið gjørt við at sett upp fyribilshøli á útiðkinum frammanfyri núverandi hølum. Ein slík loysn má fyrireikast og kostnaðarmetast.

**Tilmæli:**

Trivnaðarstjórin og leiðarin á Barna- og ungdómsdeildini mæla til, at umsitingin fær heimild at fyrireika og kostnaðarmeta ætlan um at útvega fyribilshøli til Fríttíðarskúlan í Badmintonhøllini at leggja fyri nevndina aftur.

**Mentamálaneyvndin 14. mai 2018:** Samtykt at taka undir við tilmælinum.

**Ískoyti:**

Eftir summarfríttíðina eru 90 børn innskrivaði í Fríttíðarskúlan í Badmintonhøllini. 3. flokkur fær tilboð í Margarinfabrikkin eftir summarfríttíðina.

Hølini í Badmintonhøllini eru einans góðkend til at húsa 50 børnum. Tískil eru átøk neyðug at gera beinanvegin.

Mentamálaneyvndin hevur heimilað umsitingini at fyrireika og kostnaðarmeta ætlan um at útvega fyribilshøli, men vísir tað seg, at Verkætlanardeildin ikki kann gera



**Býráðsfundur**  
04. juli 2018

Blað nr.: 663

Formansins merki:

fyrireikingarbeiðið, ið skal til fyri at seta barakkir á parkeringsþæki við Badmintonhøllini, uttan eina ítökiliga játtan. Kostnaðurin er áleið kr. 300.000 fyri fyrireikingarbeiðið og 2 barakkir kosta áleið kr. 2. mill.

Fyri at frítíðarskúlin kann góðkennast til 70 børn má ventilatiún setast í. Húsaumsitingin hevur ikki førleikar til at gera hesa meting, men má HVS ráðgeving meta um arbeiðið og koma við kostnaðarmeting. Henda ráðgeving kostar sbt. Húsumsitingini áleið kr. 30-40.000.

Nú summarfrítíðin nærkast og ongin haldbar loysn er funnin má frítíðarskúlin leiga onnur høli, sum fyrr er víst á ikki er haldbart. Hølið í HB húsinum kann leigast fyríbils fyri kr. 8-10.000 umframt reingerð.

### **Tilmæli**

Trivnaðarstjórin og leiðarin á Barna- og ungdómsdeildini mæla til at játta kr. 300.000 til fyrireikingarbeiði umframt kr. 2 mill. til 2 barakkir.

Eisini verður mælt til at játta kr. 30-40.000 til, at ein ráðgevi kann meta um arbeiði og koma við kostnaðarmeting til at leggja ventilatiún í frítíðarskúlan.

Harumframt verður mælt til at játta húsaleigu fyri at leiga høli í HB húsinum kr. 8-10.000 umframt reingerðing til ventilatiúnarbeiðið er liðugt og barakkirnar kunnu takast í brúk.

**Mentamálanevndin 02. juli 2018:** Samtykt at taka undir við tilmælinum um ventilatiúnsskipan og játta kr. 40.000 av kontu 3215 barnaansing aðrar útreiðslur til ráðgeving í sambandi við ventilatiúnsskipan.

**Fíggjarnevndin 04. juli 2018:** Tikið av skrá.

**Býráðsfundur 04. juli 2018:** Tikið av skrá.



**Býráðsfundur**  
04. juli 2018

Blað nr.: 664

Formansins merki:

## **174/18 Nýggjur skúli í vesturbýnum (2012-1064)**

Viðgjørt av	Fundardagur	Málnr.	Journalnr.
1 Mentamálanevndin	24.06.2014	151/14	14/03408-18
2 Fíggjarnevndin	24.06.2014	203/14	14/03408-18
3 Býráðsfundur	25.06.2014	148/14	14/03408-18
4 Mentamálanevndin	20.10.2014	207/14	14/03408-18
5 Mentamálanevndin	11.02.2015	22/15	14/03408-18
6 Mentamálanevndin	06.05.2015	72/15	14/03408-18
7 Byggi- og býarskipanarnevndin	08.05.2015	117/15	14/03408-18
8 Mentamálanevndin	19.10.2015	209/15	14/03408-18
9 Tekniska nevnd	20.10.2015	112/15	14/03408-18
10 Byggi- og býarskipanarnevndin	20.10.2015	199/15	14/03408-18
11 Býráðsfundur	21.10.2015	173/15	14/03408-18
12 Fíggjarnevndin	21.10.2015	236/15	14/03408-18
13 Fíggjarnevndin	06.01.2016	1/16	14/03408-18
14 Býráðsfundur	06.01.2016	1/16	14/03408-18
15 Mentamálanevndin	06.01.2016	1/16	14/03408-18
16 Býráðsfundur	28.01.2016	12/16	14/03408-18
17 Mentamálanevndin	10.02.2016	24/16	14/03408-18
18 Fíggjarnevndin	17.02.2016	52/16	14/03408-18
19 Býráðsfundur	25.02.2016	38/16	14/03408-18
20 Mentamálanevndin	04.05.2016	133/16	14/03408-18
21 Fíggjarnevndin	11.05.2016	158/16	14/03408-18
22 Býráðsfundur	19.05.2016	128/16	14/03408-18
23 Fíggjarnevndin	08.06.2016	222/16	14/03408-18
24 Býráðsfundur	16.06.2016	162/16	14/03408-18
25 Mentamálanevndin	17.10.2016	273/16	14/03408-18
26 Mentamálanevndin	27.10.2016	275/16	14/03408-18
27 Fíggjarnevndin	27.10.2016	364/16	14/03408-18
28 Býráðsfundur	27.10.2016	247/16	14/03408-18
29 Fíggjarnevndin	16.11.2016	367/16	14/03408-18
30 Mentamálanevndin	24.11.2016	300/16	14/03408-18
31 Fíggjarnevndin	29.11.2016	396/16	14/03408-18
32 Býráðsfundur	30.11.2016	297/16	14/03408-18
33 Býráðsfundur	15.12.2016	323/16	14/03408-18
34 Mentamálanevndin	06.12.2016	312/16	14/03408-18
35 Fíggjarnevndin	07.12.2016	404/16	14/03408-18
36 Býráðsfundur	26.01.2017	44/17	14/03408-18
37 Býráðsfundur	02.03.2017	71/17	14/03408-18
38 Býráðsfundur	27.04.2017	120/17	14/03408-18
39 Mentamálanevndin	24.04.2017	89/17	14/03408-18
40 Fíggjarnevndin	26.04.2017	103/17	14/03408-18
41 Mentamálanevndin	14.05.2018	158/18	14/03408-18
42 Fíggjarnevndin	18.05.2018	140/18	14/03408-18
43 Býráðsfundur	24.05.2018	115/18	14/03408-18
44 Fíggjarnevndin	13.06.2018	190/18	14/03408-18
45 Mentamálanevndin	18.06.2018	232/18	14/03408-18
46 Fíggjarnevndin	20.06.2018	205/18	14/03408-18



47 Mentamálanevndin	02.07.2018	238/18	14/03408-18
48 Fíggjarnevndin	04.07.2018	217/18	14/03408-18
49 Býráðsfundur	04.07.2018	174/18	14/03408-18

## Málslýsing:

### 2012-1064/17 SG

#### Fyrireika bygging av nýggjum skúla

##### Arbeiðsbólkur og arbeiðssetningur

Í álitinum um skúlabygnað og skúlabygging 2012-2021 (sí mál 2011-0679), sum skúlastýrini eisini hava viðgjørt og gjørt viðmerkingar til, verður m.a. mælt til at byggja nýggjan trý sporaðan skúla í staðin fyri Tórshavnar kommunuskúla og Venjingarskúlan. Mælt verður eisini til at skipa forskúla og frítíðarskúla í øllum skúlum. Harafrat er lagt upp til at hava tilboð til næmingar við serligum avbjóðingum.

Hesin nýggi skúlin hevur arbeiðsheitið Vesturskúli við tað, at hann ætlandi verður staðsettur í Vesturbýnum inn frá Landavegnum, har økið eisini er lagt av til at byggja ítróttahøll. Inn frá Marknagilsvegnum verður miðnámskúladepilin granni.

Tørvur er á at gera uppskot til eitt meira útgreinað konsept bæði um samlaða virkseimi í skúlanum og bygningin sjálfan. Hetta arbeiðið er at meta sum ein fyrsta fyrireiking og hugskotsgrundarlag fyri víðari politiskari viðgerð og støðutakan til at seta byggingevnd og at útvega byggiskrá v.m.

##### **Tilmæli:**

Trivnaðarstjórin og mentamálaleiðarin mæla til at geva umsitingini heimild til at seta arbeiðsbólk við umboðum fyri umsitingina, skúlarar, frítíðarskúlarar og møguliga onnur at gera uppskot til yvirskipað konsept fyri nýggja skúlanum at lata mentamálanevndina aftur til viðgerðar í seinasta lagi 15. juni 2012.

**Mentamálanevndin 30. apríl 2012:** Samtykt at taka undir við tilmælinum.

**Býráðið 2. mai 2012:** Tikið av skrá.

##### **Ískoyti:**

Arbeiðsbólkurin hevur latið gera uppskot til yvirskipað konsept fyri nýggja skúlan, sí frágreiðing. Arbeiðsbólkurin hevur m.a. lýst námsfrøðiliga profilin við atlit at eitt nú ætlanini um deildarbýti, floks- og hælisbýti, samstarv millum lærarar og pedagogar, samstarv millum skúlar, serundirvísing og næmingatrivnað. Harumframt verður nomið við staðsetingina, byggingsstødd v.m.

Konseptið er í góðum samsvari við álitnið um skúlabygnað og skúlabygging eins og viðmerkingarnar frá skúlastýrunum (máttal 2011-0679).

Mett verður, at tilfarið, ið arbeiðsbólkurin hevur latið úr hondum, saman við álitinum um skúlabygnað og skúlabygging og viðmerkingunum frá skúlastýrunum er haldgott grundarlag fyri at fara víðari í tilgongdini at fyrireika bygging av nýggjum Vesturskúla. Næsta stigið er sostatt at seta byggingevnd og at útvega byggiskrá.



Til endamálið skal fígging fáast til vega. Í sambandi við heildarættlanina fyrir Kommunuskúlan eru uml. 3 mió kr. ekki brúktar. Nýggi Vesturskúlin er ein samanlegging av Kommunuskúlanum og Venjingarskúlanum, og tí verður mettt, at hesir pengar kunnu játtast og flytast til nýggju skúlaættlanina fyrir hesar báðar skúlar.

**Tilmæli:**

Trivnaðarstjórin og mentamálaheiðarin mæla til at seta bygginevnd og at útvega byggiskrá til nýggjan Vesturskúla í samsvari við álitid um skúlabygnað og skúlabygging, og at áður játtað upphædd kr. 3 mió frá kontu 4175 Dagføring av skúlum L41003 Kommunuskúlin hævudsumvæling verður flutt til bygging av nýggjum Vesturskúla.

**Mentamálanevndin 27. júní 2012:** Ein meiriluti: Jógvan Arge, Halla Samuelsen og Elin Lindenskov taka undir við tilmælinum og beina málið í býráðið um fíggjarnevndina. Ein minniluti: Annfinn Brekkstein og Vagnur Johannesen taka stöðu á seinni fundi.

**Fíggjarnevndin 28. júní 2012:** Samtykt at mæla býráðnum til at taka undir við mentamálanevndini.

**Býráðið 28. júní 2012:** Einmælt samtykt.

**Mentamálanevndin 10. apríl 2013:** Málið varð umrøtt.

**Ískoyti:**

Ein arbeiðsbólkur við umboðum fyrir leiðslur, lærarar og foreldur í skúlastýrunum í Venjingarskúlanum og Tórshavnar Kommunuskúla og umboðum fyrir umsitingina (sí mál nr. 14/00423) hevur gjørt uppskot um bygnaðarliga samskipan og samanlegging av Venjingarskúlanum og Tórshavnar Kommunuskúla og tíðarættlan.

Á býráðsfundi 22. maí 2014 varð samtykt at broyta ættlaða talið av sporum í Vesturskúlanum soleiðis, at trý spor vera í yngnu flokkunum og fimm spor í 8. og 9. flokki (sí mál nr. 14/00423).

Grundøkið við Landavegin, sum ættlanin er at byggja skúlan á, er 34.000 m<sup>2</sup>, til samanberingar eru grundøkini hjá Skúlanum við Løgmannabreyt og Skúlanum á Argjahamri ávikavist 22.000 m<sup>2</sup> og 20.000 m<sup>2</sup>.

Bygginevndin hevur viðgjørt uppskotið, sum ein arbeiðsbólkur læt úr hondum í júní 2012, og nevndin er samd um, at tað uppskotið er gott grundarlag at brúka í fyrireikingini at byggja nýggja skúlan í vesturbýnum.

Á fundi mikudagin 18. júní 2014 samtykti bygginevndin at biðja um, at 1.300.000 kr., sum settar eru av til av Vesturskúla, verða játtaðar til fyrireiking og til byggiskrá.

**Tilmæli:**

Trivnaðarstjórin og mentamálaheiðarin mæla til at játta 1.300.000 kr. til fyrireiking og útvegan av byggiskrá av konto 4176 Nýbygging av skúlum.



**Býráðsfundur**  
04. juli 2018

Blað nr.: 667

Formansins merki:

**Mentamálaneyndin 24. juni 2014:** Samtykt at taka undir við tilmælinum og beina málið í býráðið umvegis fíggjarneyndina.

**Fíggjarneynd 24. juni 2014:** Samtykt at taka undir við mentamálaneyndini og beina málið í býráðið.

**Býráðsfundir 25. juni 2014:** Einmælt samtykt.

**Mentamálaneyndin 20. oktober 2014:** Kunnað varð um málið.

**Ískoyti:**

Støðan í dag.

Tøkt lendi, sum ætlanin er at byggja á:

Matr.nr. 1099	14.660 m <sup>2</sup>
Matr.nr. 1100	15.280 m <sup>2</sup>



Matr.nr. 1102c                      5.879 m<sup>2</sup>

Tilsamans                              35.819 m<sup>2</sup>

Hesir matriklar eru allir D3-øki Almennir stovnar.

Samtykt er, at skúlin skal byggjast til 850 næmingar, og við grundarlagi í verandi skólum við Løgmannabreyt og á Argjahamri eru umleið 14 m<sup>2</sup> fyrri hvønn næming. Nýggi skúlin skal sostatt vera 850 x 14 m<sup>2</sup> = 11.900 m<sup>2</sup> til støddar.

Neyðugt er at útvega meiri lendi, tí serstaka byggisamtyktin fyrri Marknagil ásetur nettonýtslustig 0,3, sum krevur eitt grundøkið uppá 39.700 m<sup>2</sup>.

Ætlanin er at nýta matr.nr. 1104d ella partar av hesum matrikli afturat. Kommunan eigur grundøkið, sum er 6.576 m<sup>2</sup> til støddar.

Soleiðis verður samlaða víddin økt úr 35.819 m<sup>2</sup> til 42.395 m<sup>2</sup>.

Bygginevndin hevur á fundi 11. desember 2014 samtykt at mæla til, at matr.nr. 1104d verður lagt afturat samlaða økinum til Vesturskúlan.

Upplýsast skal, at matr.nr. 1104d er C3-øki Miðstaða- bústaðarbygging.

#### **Tilmæli:**

Trivnaðarstjórin og verkætlanarleiðarin mæla til at taka undir við bygginevndini og beina málið í byggi- og býarskipanarnevndina.

**Mentamálanevndin 11. februar 2015:** Samtykt at taka undir við tilmælinum.

#### **Ískoyti:**

Bygginevndin hevur fingið 1.part av byggiskránni (Byggiskrá Fyritreytir) og mælir til at góðkenna hana við tí fyrivarni, at smærri tillagingar kunnu verða gjørdar av umsitingingini, áðrenn útbjóðað verður.

Víst verður til skjal 15/01528-2, sum er viðfest.

Sambært tíðarætlanini verða 2. og 3. partur av byggiskránni lidnir í september. 2. partur er námsfrøðilig viðurskifti og 3. partur er teknisk viðurskifti.

#### **Tilmæli til mentamálanevndina:**

Trivnaðarstjórin og mentamálaheiðarin mæla til at taka undir við bygginevndini og góðkenna fyrsta part av byggiskránni.

#### **Ískoyti:**

Eftir at málið var fyrri í mentamálanevndini, hevur fundur verið á teknisku deild við luttøku av umboðum fyrri Landsverk og Rambøll um atkomuviðurskiftini til Vesturskúlan. Niðurstøðan frá fundinum var, at Rambøll skuldi koma við einum uppskoti til loysn og gera eina innkoyring frá Marknagilsvegnum ígjøgnum nevnda matr.1104d.

Mál 14-03118-22. Hjáløgdu kort sum vísa uppskot til loysn.

#### **Tilmæli til byggi- og býarskipanarnevndina:**



Tekniski stjórin og verkætlanarleiðarin mæla til at taka undir við bygginevndini og teknisku deild og nýta matr. nr. 1104d fyri at halda kravið um nettunýtslustig til byggingina og møguligan atkomuveg frá Marknagilsvegnum til Vesturskúlan.

**Mentamálanevndin 6. mai 2015:** Samtykt at taka undir við tilmælinum til mentamálanevndina.

**Byggi- og býarskipanarnevndin 08. mai 2015:** Samtykt at taka undir við tilmælinum til byggi- og býarskipanarnevndina.

#### Ískoyti:

Bygginevndin hevur 12. oktober 2015 samtykt endaliga byggiskrá fyri byggiverkætlanina Skúlin á Fløtum. Byggiskráin, ið er hjáløgd, er í trimum pørtum:

1. Fortreytir
2. Námsfrøðilig viðurskifti
3. Teknisk viðurskifti

#### Grundøki

Eitt øki í Marknagili er lagt av til Skúlan á Fløtum [www.saf.fo](http://www.saf.fo). Økið er tilsamans 42.335 m<sup>2</sup> og er ogn hjá Tórshavnar kommunu.

Sambært serstøku byggisamtyktini fyri Marknagil kunnu bygningurin/bygningarnir í mesta lagi vera 10.583 m<sup>2</sup> við tilsamans 12.700 innrættaðum m<sup>2</sup>. Støddin á skúlanum verður 11.600 m<sup>2</sup> við møguleika at byggja út til tveir flokkar aftrat í 7. árgangi.

#### Kostnaður

Metta samlaða íløgan til handverkaraútreiðslur uttan meirvirðisgjald verður:  
11.600 m<sup>2</sup> av gólvvidd fyri 11.600 m<sup>2</sup> x 20.000 kr.= 232.000.000 kr.

#### Tíðarætlan

Byggingin verður skipað sum ein bygging í trimum byggistigum. Sambært tíðarætlanini verður fyrsta byggistig liðugt í juli 2018, og tá flytur miðdeildin (4.- 6-fl.) inn í skúlan. Annað byggistig er til hádeildina (7.-9.fl.), og tað verður liðugt í juli 2019. Í juli 2020 verður triðja byggisstig liðugt, og tá flytur grunddeildin (0-3- fl. og frítíðarskúli) inn í skúlan.

Málið verður viðgjørt í mentamálanevndini, tekniskunevnd, byggi- og býarskipanarnevndini, fíggjarnevndini og í býráðnum.

#### Tilmæli:

Trivnaðarstjórin, mentamálaheiðarin, tekniski stjóri og býararkitekturin mæla mentamálanevndini til at góðkenna byggiskrána og at beina málið víðari til teknisku nevnd, ið skal beina málið víðari til byggi- og býarskipanarnevndina, ið skal beina málið umvegis fíggjarnevndina í býráðið.

**Mentamálanevndin 19. oktober 2015:** Samtykt at taka undir við tilmælinum og at beina málið í avvarðandi nevndir.

#### Tilmæli:

Tekniski stjórin mælir til at nevndin tekur undir við byggiskránni fyri tann partin sum viðkemur vegaføringar, ferðsluviðurskiftir og leiðingar í sambandi við verkætlanina, og at beina málið í býráðið umvegis fíggjarnevndina.





**Tekniska nevnd 20. oktober 2015:** Samtykt at taka undir við tilmælinum.

**Timæli:**

Tekniski stjórin og býararkitekturin mæla nevndini til at taka undir við byggiskránni, fyrri tann partin, sum viðkemur býarskipan og staðseting, og at beina málið í býráðið umvegis Fíggjarnevndina.

**Byggi- og býarskipanarnevndin 20. oktober 2015:** Samtykt at taka undir við tilmælinum. Halla Samuelson luttók ikki í viðgerðini av málinum.

**Fíggjarnevndin 21. oktober 2015:** Samtykt at góðkenna byggiskrána og at beina málið í býráðið, og heitt verður samstundis á teknisku nevnd um í góðari tíð at skipa øll næktandi vega- og ferðsluviðurskipti við skúlarnar.

**Býráðsfundur 21. oktober 2015:** Samtykt við 12 atkvøðum fyrri og ongari ímóti at góðkenna byggiskrána.

**Ískoyti**

Hugskotskappingin fyrri Skúlan á Fløtum var útskrivað 23. oktober 2015 eftir at Tórshavnar býráð 21. oktober 2015 hevði samtykt byggiskrána fyrri Skúlan.

Fýra ráðgevaratoymi vóru undangóðkend til at luttaka í hugskotskappingini.

Tey vóru:

- Elvi (Selmar Nielsen Arkitektar, Ósbjørn Jacobsen Arkitektar, LBF og SMJ)
- BIGKONTRAST (BIG-Bjarke Ingels Group, Kontrast byggilist og byggifrøði, LBF, SMJ)
- Árni Winter arkitektar, ZETA architects, SMJ og LBF
- MAP Arkitektar, Arkitektar 99, LBF og PB-Consult

18. desember 2015 lótu toymini inn síni boð uppá loysn og var tað latið navnloynt soleiðis, at nevndin ikki visti, hvat toymið átti hvat uppskot.

4. januar 2016 hevur dómsnevndin gjørt úrskurð og tilmæli í málinum um, hvat ráðgevaratoymið skal fáa móguleikan at innganga avtalu um ráðgeving, projektering og eftirlit av skúlabyggingini. Sí hjálagt dómsúrskurðin.

**Tilmæli:**

Trivnaðarstjórin, mentamálaheiðarin, tekniski stjórin og býararkitekturin mæla mentamálanevndini til at staðfesta úrskurðin hjá dómsnevndini og at heimila umsitingini til at fara undir samráðingar við vinnandi ráðgevaratoymið í dómsúrskurðinum um projektering og eftirlit, og at venda aftur við einum uppskoti til sáttmála.

**Mentamálanevndin 6. januar 2016:** Samtykt at taka undir við tilmælinum og beina málið í býráðið um fíggjarnevndina.

**Fíggjarnevndin 06. januar 2016:** Samtykt at taka undir við mentamálanevndini og at beina málið í býráðið.



**Býráðsfundur 06. januar 2016:** Einmælt samtykt at staðfesta úrskurðin hjá dómsnevndini og heimila umsitingini at fara undir samráðingar við vinnandi ráðgevaratoymið: Árni Winther arkitektar, ZETA architects, SMJ og LBF og uppskoti teirra, Eindirnar í heildini.

**Býráðsfundur 28. januar 2016:** Tikið av skrá.

### Ískoyti

Bygginevndin fyri Skúlan á Fløtum hevur á fundi 9. februar 2016 samtykt samráðingarúrslitið frá samráðingunum hjá samráðingartoyminum (umboð frá bygginevnd og teknisku fyrising) við vinnandi ráðgevaratoymið í hugskotskappingini. Talan er um samtak, ið eitur Samtakið Eind Í/F (undir stovnan).

Hjálagdur er uppskot til sáttmála við tilhoyrandi fylgiskjølum.

### Tilmæli

Trivnaðarstjórin, tekniski stjórin, býararkitekturin og mentamála leiðarin mæla til at heimila umsitingini til at innganga hjáløgdu ráðgevaraavtalu við Samtakið Eind Í/F.

**Mentamálanevndin 10. februar 2016:** Ein meiriluti, Helena Dam á Neystabø, Tróndur Sigurðsson, Halla Samuelsen og Sigrun Mohr, tekur undir við tilmælinum og beinir málið í býráðið um fíggarnevdina.

Ein minniluti, Jógvan Arge, filist á, at tilmælið við tilfari kom ikki fyrr enn á sjálvum fundinum og tekur ikki stöðu til málið í dag.

**Fíggarnevndin 17. februar 2016:** Samtykt at taka undir við meirilutanum í mentamálanevndini og at innganga hjáløgdu ráðgevaraavtalu við Samtakið Eind Í/F og at beina málið í býráðið.

**Býráðsfundur 25. februar 2016:** Einmælt samtykt.

### Ískoyti

Verkætlanin er komin so mikið áleiðis at klárt er at fara undir jørðarbeiðið. Í fyrsta lagi avgrevstur, ið m.a. skal geva betri yvirlit til víðari jørðarbeiði t.e. spreinging, grovplanering, planering vm.

Útboð hevur verið av avgrevstrinum. Kostnaðarmetingin lá millum 1,1 og 1,4 mió. kr.

2 arbeiðstakarar vóru bodnir at bjóða. Lisitión var 3. mai 2016 kl. 14.

Tilboðini vóru soljóðandi:

P/F Articon kr. 1.294.147  
H. V. Lützen kr. 1.772.448

Ikki íroknað MVG.

Farast kann í holt við arbeiðið innan umleið 3 vikur.

### Tilmæli:



Trivnaðarstjórin, tekniski stjórin og mentamálaleiðarin mæla nevdini til at taka undir við at gera sáttmála við lægsta tilboðsgeva og beina málið í býráðið umvegis fíggjarnevndina. Sáttmálin væntast klárur til viðgerðina í fíggjarnevndini.

**Mentamálanevndin 4. mai 2016:** Samtykt at taka undir við tilmælinum.

Halla Samuelsen og Tróndur Sigurðsson vóru ikki við í viðgerðini av hesum málið.

**Fíggjarnevndin 11. maj 2016:** Samtykt at taka undir við mentamálanevndni og beina málið í býráðið.

**Býráðsfundur 19. mai 2016: Einmælt samtykt.**

*Ískoyti*

*Á karminum eru fyri 2016 játtaðar 30,8 mio.kr. á stovnsnr. 4174 – Nýbygging skúlar (Íløgur).  
Projekteringin av skúlanu er nú gott í gongd, umframt at jørðarbeiðið er um at fara í gongd.  
Tørvur er á áleið upphæddini til virksemlu í ár.*

*Tilmæli*

*Trivnaðarstjórin og mentamálaleiðarin mæla at játta 30,8 mio.kr. á projektkonto L41012.*

**Fíggjarnevndin 08. juni 2016:** Samtykt at taka undir við tilmælinum og beina málið í býráðið.

**Býráðsfundur 16. juni 2016:** Einmælt samtykt.

**Ískoyti**

Eftir at fyrra útbjóðingin bleiv annullerað í summar hevur bygginevndin saman við Ráðgevarasamtakinum Eind gjøgnumgingið skipanaruppskotið vm. og gjørt ávísar tillagingar. Yvirlit sæst í hjálagda skjali.

**Tilmæli**

Trivnaðarstjórin og mentamálaleiðarin mæla mentamálanevndini til at samtykkja at taka tillagingarnar til eftirtektar.

**Mentamálanevndin 17. oktober 2016:** Umrøtt.

**Ískoyti:**

20. oktober 2016 kl. 14 var licitatióin uppá bygging av nýggjum skúlabygningi til Skúlan á Fløtum.

Hesi feløg/samtøk vóru boðin at bjóða í innbodnari licitatióin og teirra høvuðsboð eru:

P/F MT Højgaard Føroyar við undirarbeiðstakarum - 287.151.814 kr.

P/F J&K Petersen, Sp/f Húsavarðatænastan og Sp/f TG Verk við undirarbeiðstakarum - 298.955.524 kr.

(eisini nevnt: Samtakið í Havn)

P/F Articon og Sp/f Búsetur við undirarbeiðstakarum - 267.809.320 kr.



Hövuðsráðgevin Samtakið Eind Í/F hefur, eftir innanhýsis viðgerð og gjøgnumgongd av tilboðunum, saman við umboðum fyri Tórshavnar kommunu, latið tilmæli 26. oktober 2016 viðvíkjandi hvat av samtøkunum skal fáa í boði at gera eina partalagsavtalu (fasu I) og har ætlandi raka ein targetprís, sum síðani vil innibera eina endaliga partalagsavtalu (fasu II) og ein arbeiðstøkusáttmála.

Henda tilgongdin kemur ætlandi at byrja 1. november 2016 og gongur fram til í januar 2017, tá komið ætlandi verður aftur í nevndir og býráð við einum úrsliti og tilmæli.

Bygginevndin fyri Skúlan á Fløtum hefur 26. oktober 2016 viðgjørt tilmælið frá Samtakinum Eind og umrøtt málið saman við teknisku fysisiting. Bygginevndin tekur undir við tilmælinum frá Samtakinum Eind (sí tilmælið á nevndarportalinum).

#### **Tilmæli:**

Trivnaðarstjórin, tekniski stjórin, býararkitekurin og mentamála leiðarin mæla mentamálanevndini til at heimila umsitingini at fara í partalag (fasu I) við lægsta tilboðsgeva. Málið verður beint í býráðið umvegis fíggarnevndina.

**Mentamálanevndin 27. oktober 2016:** Samtykt at taka undir við tilmælinum og beina málið í býráðið um fíggarnevndina.

**Fíggarnevndin 27. oktober 2016:** Samtykt og at beina málið í býráðið.

**Býráðsfundur 27. oktober 2016:** Einmælt samtykt.

#### **Ískoyti:**

Við atliti til tryggja javna gongd og framhald í verkætlanini, er nú klárt at innganga arbeiðstakarasáttmála um víðari jørðarbeiðið. Avgrevsturin er framdur og byggipláss-økið riggað til, herundir við skúrum til verkætlanarsamskipanina vm.

Næsta stigið, sum hesin arbeiðstøkusáttmálin fevnir um, er spreinging og planering. Uppskot til sáttmála og kostnaðarmeting verður tøkt til fundin. Sáttmálin um víðari jørðarbeiðið er við lægsta tilboðsgeva frá lisitiationini Samtakið Articon - Búsetur. Fígging er tøk á játtanini til Skúlan á Fløtum.

Bygginevndin fyri Skúlan á Fløtum viðger sáttmálan týsdagin áðrenn fundin í mentamálanevndini.

Sáttmáli um størra partin av hövuðsarbeiðstøkuni (byggingin) verður klárur tá fasa 1 í partalagnum verður liðug í fyrsta ársfjórðingi í 2017.

#### **Tilmæli**

Trivnaðarstjórin, tekniski stjórin, býararkitekurin og mentamála leiðarin mæla mentamálanevndini til at heimila umsitingini at innganga arbeiðstakarasáttmála við Samtakið Articon – Búsetur um jørðarbeiði fíggað av kontu 4176 Nýggir skúlar L41012 Skúlin á Fløtum.



**Býráðsfundur**  
04. juli 2018

Blað nr.: 674

Formansins merki:

**Fíggarnevndin 16. november 2016:** Tikið av skrá.

### Ískoyti

Mett verður, at samlaði íløgutørvurin til byggingina av Skúlanum á Fløtum fíggarárið 2017 verður umleið kr. 70 mió.

Í uppskotinum til fíggarætlan fyri 2017 eru settar kr. 42,075 mió av til endamálið. Í hesum sambandi er fráboðað, at írestandi fíggingin til komandi fíggarár kr. 28 mió skal játtast sum eykajáttan í inniverandi fíggarári av løgukarmi 5175 Musikkskúlin.

Partalagssáttmáli er undirskrivaður. Umframt avgrevsturin, sum er liðugur, verður grót- og sprengiarbeiðið byrjað í ár, og byggingin av sjálvum bygninginum byrjar ætlandi í apríl 2017.

### Tilmæli:

Trivnaðarstjórin og tekniski stjóri mæla til at samtykkja eykajáttan kr. 28 mió av løgukarmi 5175 Musikkskúlin til løgukontu 4176 Nýbygging skúlar L41012 Skúlin á Fløtum.

**Mentamálanevndin 24. november 2016:** Samtykt at taka undir við tilmælinum og játta kr. 28 mió av løgukarmi 5175 Musikkskúlin til løgukontu 4176 Nýbygging skúlar L41012 Skúlin á Fløtum við teirri viðmerking, at meirinntøkurnar fyri fíggarárið 2016 skulu játtast til arbeiðið at byggja Musikkskúlan og beina málið í býráðið um fíggarnevndina.

**Fíggarnevndin 29. november 2016:** Samtykt at taka undir við mentamálanevndini og beina málið í býráðið at viðgera tvær ferðir.

**Býráðsfundur 30. november 2016:** Einmælt samtykt.

### Ískoyti:

Við atlit til tryggja javna gongd og framhald í verkætlanini, er nú klárt at innganga arbeiðstakarasáttmála um víðari jørðarbeiðið. Avgrevsturin er framdur og byggipláss-økið riggað til, herundir við skúrum til verkætlanarsamskipanina vm.

Næsta stigið, sum hesin arbeiðstøkusáttmálin fevnir um, er sprenging og planering. Uppskot til sáttmála er gjørt, kostnaðarmetingin fyri arbeiðið er kr. 7.386.512 u/mvg. Harumframt koma útreiðslur til byggipláss uml. kr. 500.000 og mvg, samlaður kostnaður umleið kr 8.500.000. Sáttmálin um víðari jørðarbeiðið er við lægsta tilboðsgeva frá lisitiationini Samtakið Articon - Búsetur. Fígging er tøk á játtanini til Skúlan á Fløtum.

Bygginevndin fyri Skúlan á Fløtum viðger sáttmálan týsdagin áðrenn fundin í mentamálanevndini.

Sáttmáli um størra partin av høvuðsarbeiðstøkuni (byggingin) verður klárur tá fasa 1 í partalagnum verður liðug í fyrsta ársfjórðingi í 2017.

### Tilmæli

Trivnaðarstjórin, tekniski stjórin, býararkitekurin og mentamála leiðarin mæla mentamálanevndini til at heimila umsitingini at innganga arbeiðstakarasáttmála við Samtakið Articon – Búsetur um jørðarbeiðið og játta kr. 8.500.000 av kontu 4176 Nýggir skúlar L41012 Skúlin á Fløtum.



**Mentamálanevndin 6. desember 2016:** Samtykt at taka undir við tilmælinum og beina málið í býráðið um fíggarnevdina.

**Fíggarnevdin 07. december 2016:** Samtykt at taka undir við mentamálanevndini og beina málið í býráðið.

**Býráðsfundur 15. desember 2016:** Einmælt samtykt.

**Ískoyti:**

Í sambandi við, at byggiverkætlanin verður skipað í partalagssamstarvi millum Tórshavnar kommunu, Samtakið Eind Í/F og Samtakið Articon – Búsetur Í/F, skal sbrt. partalagsskipanini skipast ein stýrisbólkur við umboðum fyri Tórshavnar kommunu og bæði samtøkini.

Bygginevndin, sum hevur virkað higartil, gongur tí út, men mælt verður til, at býráðið velur umboð í stýrisbólkin.

**Tilmæli**

Trivnaðarstjórin og mentamálaleiðarin mæla býráðnum til at velja umboð í stýrisbólkin í partalagnum.

**Býráðsfundur 26. januar 2017:** Tikið av skrá.

**Býráðsfundur 02. mars 2017:** Vald vóru Gunnvør Balle, Jákup Dam, Helena Dam á Neystabø og Heðin Mortensen.

**Ískoyti:**

Partalagsavtala varð undirskrivað 17. november 2016. Síðani hava partarnir arbeitt við at gjøgnumganga og menna verkætlanina sbrt. ætlanini í partalagsavtaluni, herundir at fáa sent myndugleikaprojekt til góðkenning hjá byggingvaldinum. Hetta var gjørt fyrst í apríl og er endaligt svar væntandi um stutta tíð.

Eisini er arbeitt við at fáa ásett endaliga byggikostnaðin. Í tilgongdini eru fleiri tilagingar gjørdar við atliti til at náa ein nøktandi targetkostna samsvarandi upprunaligu ætlanini, sí hjálagt skjal. Eisini sæst at, í tilgongdini eru nakrar postitióinir, sum av misgáum ikki vóru við í upprunaliga útboðstilfarinum/nøgdarlistunum, og sum nú eru roknaðar við.

Targetprísurin er nú ásettur til kr. 247.000.000 við avhending í einum byggistigi 1. apríl 2020, tó so, at møguliga vilja partar av verkætlanini kunna verða liðug áðrenn, men er ov tíðiliga at áseta tað enn. Arbeiðið kann byrja at kalla beinanvegin. Verandi arbeiðstøka við planering er um at vera liðug.

Nú er klárt at taka støðu til um farast skal víðari í partalagsfasu 2 og gera høvuðsarbeiðstøkusáttmála.

Kostnaðarkarmurin fyri alla verkætlanina (HVÚ, ókent, prís- og lønarvøkstur, heildarráðgeving, eftirlit, listprýði v.m. umframt mvg) er nú kr. 383.073.750.



Higartil eru játtaðar kr. 101.752.000 til verkætlanina, harav kr. 42.075.000 er standa í løgukarmi 4176 Nýbygging skúlar fyri fíggjarárið 2017, og aðrar kr. 37.809.000 standa sum minninýtsla fyri 2016 og tí skulu framflytast í sambandi við ársroknskapin hjá kommununi.

Írestandi fíggjartørvur avrunað er sostatt kr. 281.323.000, ið skulu játtast yvir fíggjarárin 2018, 2019 og 2020. Mett verður, at fíggjartørvurin fyri inniverandi ár er kr. 61.015.000, tvs., at í inniverandi fíggjarárið er kr. 18.869.000 sett ov nógv av, og kann løgukarmurin tí lækkast fyri inniverandi fíggjarár.

Samlaði fíggjartørvurin fyri árin 2018, 2019 og 2020 verður sambært hesum tí kr. 300.192.000. býtt soleiðis samsvarandi væntaðum útreiðslutørvum fyri hesi ár: í 2018 kr. 110.175.000, í 2019 kr. 127.383.000, og í 2020 kr. 62.634.000.

Hjáløgd málinum er:

- a) frágreiðing um fyriliggjandi forprojekt til góðkenningar
- b) uppskot til høvuðsarbeiðstøkusáttmála við Samtakið Articon-Búsetur Í/F
- c) kostnaðaryirlit

#### **Tilmæli**

Trivnaðarstjórin, tekniski stjórin, býararkitekturin og mentamálaleiðarin mæla mentamálanevndini til at góðkenna hjálagda forprojekt og høvuðsarbeiðstøkusáttmála og beina málið í býráðið umvegis fíggjarnevndina, har samlaði kostnaðarkarmurin fyri byggingina er kr. 383.073.750.

Til tess mæla trivnaðarstjórin og mentamálaleiðarin til at játta fyri fíggjarárið 2017 kr. 23.206.000 á løgukarminum 4176 Nýbygging skúlar út á løgukontu L41012 Skúlin á Fløtum, og flyta minninýtslu á somu løgukontu fyri fíggjarárið 2016 kr. 37.809.000, og at írestandi upphæddin kr. 300.192.000 fyri árin 2018, 2019 og 2020 verður játtað samsvarandi býtinum omanfyri, og at beina málið í býráðið umvegis fíggjarnevndina.

**Mentamálanevndin 24. apríl 2017:** Samtykt at taka undir við tilmælinum og beina málið í býráðið um fíggjarnevndina.

**Fíggjarnevndin 26. apríl 2017:** Samtykt at taka undir við mentamálanevndini og beina málið í býráðið.

**Býráðsfundur 27. apríl 2017:** Einmælt samtykt.

Fyri atkvøddu: Annika Olsen, Marin Katrina Frýdal, Jákup Dam, Turið Horn, Sjúrdur Olsen, Bergun Kass, Annfinn Brekkstein, Helena Dam á Neystabø, Bjørghild Djurhuus, Tróndur Sigurðsson, Heðin Mortensen og Gunvør Balle.

#### **Ískoyti:**

Á løgukarminum L4176 Nýbygging skúlar fyri 2018 eru játtaðar 100 mio.kr til verkætlanina. Støðug gongd er á verkætlanini og væntandi verður tørvur á á leið 91 mio. kr til arbeiðstakarar og ráðgevar. Hartil koma ymiskar útreiðslur hjá byggiharranum. Samstundis er við 1 viðgerð samtykt í býráðnum framflytning av minnunýtsluni í 2017 á 6.541 tkr. (sí mál 18/01521 – Framflytingar fyri árið 2017). Mett verður hóskandi at hava eitt ávíst fíggjarligt rásarúm fyri um verkætlanin kemur at vinna inn á settu tíðarætlanina.



**Tilmæli:**

Trivnaðarstjórinn og mentamálaheiðarinn mæla mentamálaneyvndinni til at samtykkja at játta 92 mio. kr. av lögukarminum 4176 á lögukonto L41012 - Skúlin á Fløtum. Málið verður beint í býráðið umvegis fíggjarevndina.

**Mentamálaneyvndin 14. maí 2018:** Samtykt at taka undir við tilmælinum og beina málið í býráðið um fíggjarevndina.

**Fíggjarevndin 18. maí 2018:** Samtykt at taka undir við Mentamálaneyvndinni og beina málið í býráðið.

**Býráðsfundur 24. maí 2018:** Einmælt samtykt.

**Ískoyti:**

Fíggjarevndin biður um, at fáa málið á skrá til kunningar.

**Fíggjarevndin 13. júní 2018:** Kunnað varð um málið.

**Ískoyti:**

Víst verður til skjal nr. 14/03408-83.

**Tilmæli:**

Trivnaðarstjórinn, virkandi tekniski stjórinn, deildarleiðari á verkætlanardeildinni og mentamálaheiðarinn mæla mentamálaneyvndinni til at samtykkja at heimila umsitingini at fara undir samráðingar við arbeiðstakara og ráðgeva um dagføring av partalagsavtaluni at leggja fyrri aftur í neyvndunum til góðkenningar. Málið verður beint í fíggjarevndina.

**Mentamálaneyvndin 18. júní 2018:** Samtykt at taka undir við tilmælinum og beina málið í fíggjarevndina.

**Fíggjarevndin 20. júní 2018:** Samtykt at taka undir við Mentamálaneyvndinni.

**Ískoyti**

Umsitingin hevur havt samráðingar við partarnar í partalagssamstarvinum t.e. Í/F Articon-Búsetur og Í/F Eind og er komin til eina semju. Sí hjálagað ískoyti til partalagsavtaluna (dagfest 17. November 2016) og ískoyti til arbeiðstakarasáttmálan (dagfestur 10. Maí 2017).

Ískoytini innibera at TK hækkar upphæddina til ókendu puljuna við 5 mio.kr., umframt setur 1 mio.kr. av til at lækka targetkostnaðin frá 248 mio.kr. til 247 mio.kr., umframt setur 1 mio.kr. av til tilkeyp í sambandi við eina betri takloysn, soleiðis at endamálið við at gera takið atkomiligt og brúkiligt kann vera rokkið.

Hesar broytingarnar innibera, at kostnaðarkarmurin fyrri alla verkætlanina (HVÚ, ókent, prís- og lønarvøkstur, heildarráðgeving, eftirlit, listprýði v.m., umframt kommunalt MVG) fer úr 383.073.750 til kr. 390.511.250. Væntandi hava hesar broytingar ikki samanlagt fíggjarligar avleiðingar í 2018 og helst heldur ikki í 2019 og eisini tengt at, hvussu umfatandi brúkið av tí ókenda verður framyvir. Í sambandi við viðgerðina av fíggjaræltanini í heyst verður nærri nágreina um periodisering av játtanini til verkætlanina í 2019 og 2020.





**Býráðsfundur**  
04. juli 2018

Blað nr.: 678

Formansins merki:

### **Tilmæli**

Trivnaðarstjórinn, tekniski stjórinn, leiðarin fyri verkætlanardeildini og mentamállleiðarin mæla mentamálaneyndini til at taka undir við ískoytinum til partalagsavtaluna fyri Skúlan á Fløtum og at hækka samlaða kostnaðarkarmin fyri verkætlanina til kr. 390.511.250. Málið verður beint í býráðið umvegis fíggarneyndina.

**Mentamálaneyndin 02. juli 2018:** Samtykt at taka undir við tilmælinum og beina málið í býráðið um fíggarneyndina.

**Fíggarneyndin 04. juli 2018:** Samtykt at taka undir við mentamálaneyndini og beina málið í býráðið.

**Býráðsfundur 04. juli 2018:** Einmælt samtykt.



## **175/18 Arbeidsbólkur at endurskoða reglurnar um samsýning av kommunustýrslimum**

Viðgjørt av	Fundardagur	Málnr.	Journalnr.
1 Fíggjarnevndin	13.06.2018	200/18	18/01897-1
2 Býráðsfundur	20.06.2018	162/18	18/01897-1
3 Býráðsfundur	04.07.2018	175/18	18/01897-1

### **Upprunin til málið:**

Til tess at lýsa, um samsýningarnar til kommunustýrslimir eru á einum hóskandi støði í mun til arbeidsøki og ábyrgd, mælir borgarstjórin til at seta arbeidsbólk at endurskoða samsýningarnar og arbeidsumstøðurnar annars hjá kommunustýrslimum.

### **Lýsing av málinum – samandráttur**

Í sambandi við, at alsamt fleiri uppgávur eru lagdar føroysku kommununum at umsita, er arbeidsøkið hjá kommunum víðkað og sostatt eisini arbeidsuppgávnar og ábyrgdin, ið eru álagdar limunum í føroysku kommunustýrunum.

Kommunustýrslimir verða samsýntir sambært kunngerð nr. 93 frá 9. september 2014 um samsýning o.a. sambært kommunustýrslógini. Kunngerðin hevur heimild í § 9 í kommunustýrslógini, løgtingslóg nr. 87 frá 17. mai 2000 um kommunustýri.

Síðani kommunustýrslógin kom í gildi 1. Januar 2001 er kunngerðin um samsýningar broytt nakrar ferðir, seinast 9. september 2014.

Síðani tá er eitt nú eldraðkið lagt til kommunurnar at umsita, og borgarstjórin metir, at tað hevði verið hóskandi at endurskoða reglurnar, ið kommunustýrslimir verða løntir eftir.

Tá ið reglurnar um samsýning av landsstýris- og tingfólkum hava verið endurskoðaðar, hevur ein óheft nevnd gjørt hesa endurskoðan og tilmælið hesum viðvíkjandi til Løgtingið.

Á sama hátt – og soleiðis, at kommunustýrslimir ikki sjálvir skulu gera tilmæli um, hvussu limir í kommunustýrunum skulu samsýnast – verður mælt til at seta eina óhefta nevnd við serkønum innan lønar- og kommunustýrisviðurskifti at endurskoða reglurnar um samsýning av kommunustýrslimum og gera tilmælið til fíggjarnevndina um, hvørjar broytingar, nevndin heldur, eiga at verða gjørdar í hesum reglum.

Nevndin skal í arbeiði sínum m.a. taka støði í tí veruleika, at kommunurnar umsita fleiri málsøki í dag, enn tær gjørdur áður, og at arbeidssbyrðan og ábyrgdin hjá kommunustýrslimum er økt.

Mælt verður til, at nevndin skal viðgera spurningin um, hvørt:

- verandi upphæddir í kunngerðini um samsýning av kommunustýrslimum eiga at verða reguleraðar í mun til ábyrgd og tign hjá kommunustýrslimum.
- tað er rætt at rinda eftirløn av samsýningini til kommunustýrslimir.
- borgarstjórnir skulu samsýnast og hava eftirløn samsvarandi landsstýrisfólkum/løgmanni



- aðrar tillagingar av reglunum og arbeiðsumstøðunum hjá kommunustýrslimum eiga at verða gjørdar.

Tað er ikki býráðið sjálvt, ið hevur heimild at broyta reglurnar um samsýning av kommunustýrslimum. Fíggjarmálaráðið hevur ábyrgdina av hesum reglum, og arbeiðið hjá óheftu nevndini skal tí vera grundarlag undir einari møguligari áheitan á Fíggjarmálaráðið um at endurskoða kunngerðina um samsýning av kommunustýrslimum.

Í tann mun, nevndin kemur við tilmælum um at broyta kunngerðina um samsýningar til kommunustýrslimir, og Fíggjarmálaráðið tekur undir við einari áheitan frá Tórshavnar kommunu um at gera uppskotnu broytingarnar, verður mælt til, at broytingarnar fáa virknað frá komandi býráðsvalskeiði.

### Lógir, ásetingar o.a.

Løgtingslóg nr. 87 frá 17. mai 2000 um kommunustýri.

Kunngerð nr. 93 frá 9. Septemver 2014 um samsýningar o.a. sambært kommunustýrslógin Kommunustýrisskipanin fyri Tórshavnar kommunu

### Upplýsingar frá umsitingini

Onnur mál sum kunnu hava týðning fyri málið

Møgulig frávik/lættar frá ásetingum

Umhvørvisárin

Viðmerkingar frá øðrum (t.d. deildum, staðbundnum nevndum og myndugleikum)

Skjøl

### Yvirlit yvir avleiðingarnar av uppskotinum (set x)

	Fyri Tórshavnar kommunu	Fyri ávís økir í kommununi	Fyri ávísar samfelagsbólkar ella felagsskapir	Fyri vinnuna
Umsitingaravleiðingar				
Umhvørvisavleiðingar				
Sosialar avleiðingar				
Fíggjarligar/búskaparligar avleiðingar	300.000 kr.			

Fíggjarligar avleiðingar: Ja  Nei

### Tilmæli:

Borgarstjórin mælir til at seta eina óhefta nevnd við serkønum innan lønar- og kommunustýrisviðurskipti at endurskoða reglurnar um samsýning av kommunustýrslimum, og hvørt tað er hósakiligt at gera aðrar tillagingar av arbeiðsumstøðunum hjá



**Býráðsfundur**  
04. juli 2018

Blað nr.: 681

Formansins merki:

kommunustýrslimum og at játta kr. 300.000 av konto 20910 sum eykajáttan til arbeiðið hjá nevdini.

**Fíggjarnevndin 13. juni 2018:** Samtykt at taka undir við tilmælinum og játta kr. 300.000 til arbeiðið hjá nevdini sum eykajáttan og beina málið í býráðið, har tað krevur tvær viðgerðir.

**Býráðsfundur 20. juni 2018:** Einmælt samtykt við fyrstu viðgerð.

**Býráðsfundur 04. juli 2018:** Einmælt samtykt við aðru viðgerð.



## **176/18 Gera ymisk átøk undir Kongavarða, Argir**

Viðgjørt av	Fundardagur	Málnr.	Journalnr.
1 Tekniska nevnd	10.04.2018	21/18	18/01334-2
2 Fíggjarnevndin	18.04.2018	114/18	18/01334-2
3 Býráðsfundur	24.04.2018	91/18	18/01334-2
4 Býráðsfundur	04.07.2018	176/18	18/01334-2

### **Upprunin til málið:**

Í sambandi við söluna av grundøkjum undir Kongavarða, er partur av sölupeninginum oyramerktur til at gera ymiskar manglar og ábøtur í økinum. Áheitan er komin frá eigarafelagnum undir Kongavarða, um ymisk ítøkilig átøk.

### **Lýsing av málinum – samandráttur**

Átøk ið ynski er um at fáa gjørd eru: Asfalting og at fáa gongu- og súkklubreyt gjørdar frá innkoyringini til býlingin og inn. Eisini skulu gerast 36 parkeringspláss inni frá vegnum. Spælipláss, sum eigarafelagið skal standa fyri at gera, skal gerast eystanfyrri íbúðarblokkarnar, alt sambært uppskot 18/01334-1.

### **Lógir, ásetingar o.a.**

### **Upplýsingar frá umsitingini**

Kommunan hevur selt part, uml. 5500 m<sup>2</sup>, av matr. nr. 255 a fyri 3 mill. Ætlanin er at brúka hesa upphædd til omanfyri nevndu átøk. Peningurin er tøkur á kt. 6175

Raðfesting er gjørd fyri tøka peningin, ið er kr. 3.000.000,-.

### **Onnur mál sum kunnu hava týðning fyri málið**

### **Møgulig frávik/lættar frá ásetingum**

### **Umhvørvisárin**

### **Viðmerkingar frá øðrum (t.d. deildum, staðbundnum nevndum og myndugleikum)**

### **Skjøl**

### **Yvirlit yvir avleiðingarnar av uppskotinum (set x)**

	Fyri Tórshavnar kommunu	Fyri ávís økir í kommununi	Fyri ávísar samfelagsbólkar ella felagsskapir	Fyri vinnuna
Umsitingaravleiðingar	nei	nei	nei	Nei
Umhvørvisavleiðingar	nei	nei	nei	nei
Sosialar avleiðingar			ja	
Fíggjarligar/búskaparligar avleiðingar	ja	nei	nei	nei

Fíggjarligar avleiðingar: Ja  Nei



**Býráðsfundur**  
04. juli 2018

Blað nr.: 683

Formansins merki:

**Tilmæli:**

Virkandi tekniski stjórin og býarverkfrøðingurin mæla til, at peningurin verður brúktur av kt. 6175 at gera asfaltarbeiðið liðugt, at gera 36 P-básar og veita stuðul til at gera spælipláss eystan fyri verandi íbúðarblokkar.

**Tekniska nevnd 10. apríl 2018:** Samtykt at taka undir við tilmælinum og beina málið í fíggjarnevndina.

**Fíggjarnevndin 18. apríl 2018:** Samtykt at taka undir við teknisku nevnd og beina málið í býráðið.

**Býráðsfundur 24. apríl 2018:** Einmælt samtykt.

**Býráðsfundur 04. juli 2018:** Einmælt samtykt við aðru viðgerð.



## **177/18 Umsókn um at broyta byggisamtyktina í sambandi við matr. nr. 1292f og 1292a, Tórshavn**

Viðgjørt av	Fundardagur	Málnr.	Journalnr.
1 Byggi- og býarskipanarnevndin	07.03.2018	38/18	18/00747-3
2 Býráðsfundur	22.03.2018	65/18	18/00747-3
3 Byggi- og býarskipanarnevndin	30.05.2018	144/18	18/00747-3
4 Býráðsfundur	20.06.2018	160/18	18/00747-3
5 Byggi- og býarskipanarnevndin	02.07.2018	156/18	18/00747-3
6 Mentamálannevndin	02.07.2018	243/18	18/00747-3
7 Býráðsfundur	04.07.2018	177/18	18/00747-3

### **Upprunin til málið:**

Tórshavnar kommuna hevur fingið umsókn um at byggja hotell á matr. nr. 1292f og 1292a, við Oknarvegin.

### **Lýsing av málinum – samandráttur**

Í sambandi við ætlanir um at byggja hotell við Oknarvegin skal marknaumskipan fara fram millum matr. nr. 1292f, Tórshavn og matr. nr. 1292a, Tórshavn, sambært skjál nr. 18/00747-4 – *Marknaumskipan*.

Matr. nr. 1292f og 1292a, Tórshavn liggja í øki A1 og C3 í 3. Grundumráði í almennu byggisamtyktini fyri Tórshavnar kommunu. Fyri at marknaðarumskipa matriklarnar og fyri at loyvi skal kunna verða at byggja hotell í økinum, má alt økið broytast til C3 øki.

Býarskipanardeildin metir, at hetta hóskar seg væl, av tí tað verður ein natúrlig leinging av tí C3 økinum, sum longu er. Hettar hevur eisini við sær eina meira natúrliga avmarking av A1 økinum, ið liggur eystanfyrir økið, sum ætlanir eru at byggja hotell á.

### **Lógir, ásetingar o.a.**

Ásetingar fyri A1 øki í almennu byggisamtyktini fyri Tórshavnar kommunu eru millum annað:

- Loyvt er einans at byggja stakhús, sum eisini kunnu hava eina minni íbúð, ið tó ikki kann frábýtast sum eigaraíbúð, og eftir serloyvi frá byggivaldinum tvíhús, sum eisini kunnu hava eina minni íbúð, ið tó ikki kann frábýtast sum eigaraíbúð og raðhús og tílíkar bústaðir fyri eitt húski.*

Ásetingar fyri C3 øki í almennu byggisamtyktini fyri Tórshavnar kommunu eru millum annað:

- Umráðisparturin verður í síni heild lagdur til miðstaendamál, t.e. handlar, skrivstovuhøli, ráðleggingarvirki og tænaðstovur, ið hava samband við hetta. Loyvt er eisini at byggja skúlar, almennar stovnar og íbúðir.*

Umframt at økið, eftir broyting, liggur C3 øki í almennu byggisamtyktini fyri Tórshavnar kommunu, liggur økið eisini í serstøku byggisamtykt nr. 3, B1 og eru ásetingar har millum annað:

*Eindirnar B1, B2 og B3 kunnu bert verða nýttar til handilsbúðir, skrivstovur, fyrising, heilsuþótarhøli, byggingar til mentanar-endamál (bókasavn, kykmyndahøll o.a.) og tílíkt.*



Sostatt er eitt hotell ikki í stríð við ásetingarnar fyri C3 øki í almennu byggisamtyktini fyri Tórshavnar kommunu, ella ásetingarnar fyri B1 øki í serstøku byggisamtykt nr. 3.

### Skjøl

18/00747-2 – *Ávegis myndugleikauppskot\_smallsize*

18/00747-4 – *Marknaumskipan*

18/00747-5 – *Hotel Oknarvegur – fyri broyting*

18/00747-5 – *Hotel Oknarvegur – eftir broyting*

### Yvirlit yvir avleiðingarnar av uppskotinum (set x)

	Fyri Tórshavnar kommunu	Fyri ávís økir í kommununi	Fyri ávísar samfelagsbólkar ella felagsskapir	Fyri vinnuna
Umsitingar avleiðingar				
Umhvørvis avleiðingar				
Sosialar avleiðingar				
Fíggarligar/búskaparligar avleiðingar				

Fíggarligar avleiðingar: Ja  Nei

### Tilmæli:

Virkandi býararkitekturin mælir til at góðkenna uppskotið um at broyta almennu byggisamtyktina fyri Tórshavnar kommunu sambært kortskjølunum og at beina málið í býráðið.

**Byggi- og býarskipanarnevndin 07. mars 2018:** Samtykt at taka undir við tilmælinum.

**Býráðsfundur 22. mars 2018:** Einmælt samtykt.

Bergun Kass luttók ikki í viðgerðini av málinum.

### Ískoyti:

Í sambandi við almennu hoyringina av broytingini í byggisamtyktini hevur Tórshavnar kommuna fingið eitt mótmæli. Mótmælarin mótmælir ætlanini at broyta A1-øki til C3-øki og orsøkin er:

- "Partur av bóndahúsinum á eystara Húsagarði (ofta nevnd Mexico) eru millum tey elstu húsinu í Havn. Guðrun Rubeksen, sum var bóndadóttur á Húsagarði, hevur sagt mær, at tann lægra lonin er bygd í 1670-árunum. Seinri er bygt upp í húsinu... Eftir mínum tykki eru húsinu friðingarverd. Húsagarður var í fleiri hundrað ár á Húsabrugv, men í 1939 vórðu bóndahúsinu tikin niður og flutt niðan í Gundadal, sum lá til Húsagarð. Orsøkin var hon, at tað var ikki hildið at vera hósakiligt, at ein bóndagarður við fjósi og køsti lá miðskeiðis í Havnini. Nýtt fjós varð bygt í Gundadali. Og hetta fjósið var millum fyrstu nútímans fjósini í Føroyum. "*
- "Nú er næstan eingir grønar blettir eftir í sjálvari Havnini. Tí eigur hesin bletturin at fáa frið. Tað er higartil eydnast at varðveita ein grønan geira frá gomlu ognini hjá Torvald Poulsen niðan til Húsagarð. Talan er um eina heild, sum hevur eitt estetiskt viðrið, og sum eigur at liggja sum ein grønur geiri fram við R.C. Effersøesgøtu. "*





Ad. 1 – Bóndahúsini á Húsagarði eru ikki á listanum hjá Tjóðsavninum yvir friðaðir bygningar og er ikki fevnt av løgtingslógini nr. 11 um friðan av fornminnum og bygningum. Í Tórshavnar býaratlasi, sum er ein skráseting av varðveitingarvirðum í Tórshavn, sum býráðið lat gera í 2007, eru bóndahúsini ei heldur skrásett sum varðveitingarverd.

Tó hevur umsitingin samskipt við savnsarkitektin á Tjóðsavninum, har ynski varð lagt fram at fáa skrásett bygningin, at møguliga fáa fatur á tilfarinum ella at fáa flutt húsini. Umsitingin fer ikki inn yvir hetta, men vísir á, at Tjóðsavnið kann í samráð við eigaran av bóndahúsinum gera avtalu um skráseting, tilfar og at fáa húsini flutt.

Ad. 2 – Matr. Nr. 1292a og 1292f liggja frammanundan í C3 og A1 øki í almennu byggisamtyktini fyri Tórshavnar kommunu, sum er øki ætlað bygging. Sostatt ávirkar henda broytingin í almennu byggisamtyktini fyri Tórshavnar kommunu ikki tær ætlanir, ið eru fyri grøn øki í býnum.

#### **Tilmæli:**

Virkandi tekniski stjórin og virkandi býararkitekturin mæla til at halda fast við broytingini, sum samtykt á býráðsfundi 22. mars 2018 og at beina málið í býráðið.

**Byggi- og býarskipanarnevndin 30. mai 2018:** Ein meiriluti, Marin Katrina Frýdal, Jákup Dam og Bogi Andreasen, samtykt at taka undir við tilmælinum.

Ein minniluti, Tróndur Sigurðsson og Helena Dam á Neystabø, taka undir við tilmælinum, men mæla til at senda málið til Fornminnismyndugleikarnar.

**Býráðsfundur 20. juni 2018:** Atkvøtt varð um uppskot frá Marin Katrinu Frýdal um at beina málið aftur í byggi- og býarskipanarnevndina, ið varð einmælt samtykt.

#### **Ískoyti:**

Í tekstinum omanfyri stendur “Í Tórshavnar býaratlasi, sum er ein skráseting av varðveitingarvirðum í Tórshavn, sum býráðið lat gera í 2007, eru bóndahúsini ei heldur skrásett sum varðveitingarverd.” Hetta er ikki rætt, tí húsini eru í Tórshavnar býaratlasi skrásett varðveitingarverd í stigi 4-6, sum er miðal høgt varðveitingarvirði.

Virkandi býararkitekturin hevur samskipt við savnsarkitektin á Tjóðsavninum, sí notat frá telefonsamrøðuni *Notat\_Tjóðsavnið*, journal nr. 18/00747-13.

#### **Tilmæli:**

Virkandi tekniski stjórin og virkandi býararkitekturin mæla til at broyta byggisamtyktina. Eisini verður mælt til at øll onnur viðurskipti verða tikin upp seinni, tá Tjóðsavnið hevur gjørt sínar viðmerkingar og skrásetingar og at beina málið í mentamálanevndina og býráðið.

**Byggi- og býarskipanarnevndin 02. juli 2018:** Samtykt at taka undir við tilmælinum. Bogi Andreasen luttók ikki í viðgerðini av málinum.

**Mentamálanevndin 02. juli 2018:** Ein meiriluti, Gunvør Balle, Turið Horn og Marin Katrina Frýdal, samtykti at taka undir við byggi- og býarskipanarnevndini.

Ein minniluti, Heðin Mortensen og Halla Samuelsen, atkvøður blankt.



**Býráðsfundur**  
04. juli 2018

Blað nr.: 687

Formansins merki:

**Býráðsfundur 04. juli 2018:** Samtykt við átta atkvøðum fyri, ongari ímóti og fimm blonkum atkvøðum.

Fyri atkvøddu: Annika Olsen, Gunvør Balle, Marin Katrina Frýdal, Jákup Dam, Turið Horn, Sjúrdur Olsen, Bergun Kass og Annfinn Brekkstein.

Blankt atkvøddu: Heðin Mortensen, Tróndur Sigurðsson, Bjørghild Djurhuus, Helena Dam á Neystabø og Halla Samuelsen



**Býráðsfundur**  
04. juli 2018

Blað nr.: 688

Formansins merki:

## **178/18 Matr. nr. 135gx, Hoyvík. Umsókn um loyvi til víðarisølu av grundstykkið við ástandandi bygningi í gerð.**

Viðgjørt av	Fundardagur	Málnr.	Journalnr.
1 Fíggjarnevndin	04.07.2018	219/18	18/02404-2
2 Býráðsfundur	04.07.2018	178/18	18/02404-2

**Upprunin til málið:** Umsókn frá advokati vegna keypara dagfest 20.06.2018.

**Lýsing av málinum – samandráttur.** Talan er um vinnugrundstykkið Kirkjustræti 2. Vídd 2.350m<sup>2</sup>, við ástandandi bygningi í gerð sum er til víddar tvær hæddir á uml. 600m<sup>2</sup>, ella í alt uml. 1.200m<sup>2</sup>.

Søkt verður um loyvi til víðarisølu av matr.nr. 135gx, Hoyvík.

Advokaturin greiðir frá, at eitt smápartafelag hevur ætlanir um at keypa matr.nr. 135gx, Hoyvík frá Sp/F 135gx, Hoyvík.

Æltanin er at gera bygningin lidnan skjótast tilber, og at leiga hann út til skrivstovu og heilsurøktar endamál.

Á ognini er tinglýstur servituttur sum ásetur, at ognin ikki kann seljast fyrr enn bygningur er liðugtbygður á grundstykkið. Advokaturin vísir á at bygningur er bygður á stykkið, sum er innilokaður.

Sambært grein 10 í tinglýstum skeytið, framgongur sum tinglýstur servituttur við átalurætti til Tórshavnar kommunu, at grundstykkið matr.nr. 135gx, Hoyvík kann ikki seljast víðari fyrr enn bygningur er liðugtbygður á grundstykkið, og at kommunan kann krevja sær ognarrættin til grundstykkið, móti at keypspeningurin verður afturgoldin uttan rentur. Fellur grundstykkið aftur av hesi orsök, og keyparin hevur byrja bygging, kann hann fáa skjalprógvaðar útreiðslur endurgoldnar uttan rentur í tann mun, tað gjørda arbeiðið kemur seljaranum ella øðrum keypara av sama grundstykki til góðar.

Upprunaliga seldi kommunan grundstykkið í 2007, og er víðarisøluskeyti frá hr. til sp/f tinglýst í 2017.

**Lógir, ásetingar o.a.**

**Upplýsingar frá umsitingini.** Sí málslýsing.

**Onnur mál sum kunnu hava týdning fyri málið**

**Møgulig frávik/lættar frá ásetingum.** Talan er um frávik í mun til skeytisáseting/servitutti.

**Umhvørvisárin.** Ongi.

**Viðmerkingar frá øðrum (t.d. deildum, staðbundnum nevndum og myndugleikum)**

**Skjøl. Sí j. Nr.**



**Býráðsfundur**  
04. juli 2018

Blað nr.: 689

Formansins merki:

**Yvirlit yvir avleiðingarnar av uppskotinum (set x)**

	Fyri Tórshavnar kommunu	Fyri ávís økir í kommununi	Fyri ávísar samfelagsbólkar ella felagsskapir	Fyri vinnuna
Umsitingaravleiðingar				
Umhvørvisavleiðingar				
Sosialar avleiðingar				
Fíggjarligar/búskaparligar avleiðingar				

**Fíggjarligar avleiðingar:** Ja  Nei

**Tilmæli:** Vísandi til, at innilokaður bygningur er bygdur á ognina, mæla kommunustjórin og leiðarin á Stjórnarskrivstovuni til at loyva og taka víðarisølu til eftirtektar.

**Fíggjarnevndin 04. juli 2018:** Samtykt at víkja frá ásetingini í grein 10 í skeytinum og góðkenna víðarisølu av ognini og at beina málið í býráðið.

**Býráðsfundur 04. juli 2018:** Samtykt við sjei atkvøðum fyri, ongari ímóti og seks blonkum atkvøðum.

Fyri atkvøddu: Annika Olsen, Gunvør Balle, Marin Katrina Frýdal, Jákup Dam, Turið Horn, Sjúrdur Olsen og Bergun Kass.

Blankt atkvøddu: Heðin Mortensen, Tróndur Sigurðsson, Bjørghild Djurhuus, Helena Dam á Neystabø, Halla Samuelsen og Annfinn Brekkstein.



**Býráðsfundur**  
04. juli 2018

Blað nr.: 690

Formansins merki:

**FUNDURIN LOKIN KL. 19:00**

**GERÐABÓKIN GÓÐKEND:**

\_\_\_\_\_  
Annika Jacobina Olsen

\_\_\_\_\_  
Helena á Dam Neystabø

\_\_\_\_\_  
Tróndur Sigurðsson

\_\_\_\_\_  
Halla Samuelsen

\_\_\_\_\_  
Sjúrdur Olsen

\_\_\_\_\_  
Annfinn Brekkstein

\_\_\_\_\_  
Jákup Dam

\_\_\_\_\_  
Marin Katrína Ragnarsdóttir  
Frýdal

\_\_\_\_\_  
Bjørghild Djurhuus

\_\_\_\_\_  
Gunvør Balle

\_\_\_\_\_  
Turið Horn

\_\_\_\_\_  
Bergun Kass

\_\_\_\_\_  
Heðin Mortensen